

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 17-3665/2 ze dne 2. 10. 2017, uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zhotovení projektové dokumentace pod názvem:

### „Rekonstrukce podkroví ZUŠ Uherské Hradiště“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel

název: Město Uherské Hradiště  
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města  
IČO: 00291471  
DIČ: CZ00291471  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-1543078319/0800  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Uvíra, odbor investic  
tel. oprávněné osoby: 572 525 274  
e-mail: jan.uvira@mesto-uh.cz  
mobilní číslo: 733 143 594

*(dále jen „objednatel“)*

a

##### 1.2. Zhotovitel

název: G G ARCHICO a.s.  
sídlo: Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupení: Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva  
IČO: 469 94 432  
DIČ: CZ46994432  
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Uherské Hradiště  
č. účtu: 108320049/0300  
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Rýpal, výrobní ředitel  
tel. oprávněné osoby: 576 517 107  
e-mail: archico@archico.cz  
mobilní číslo: 602 735 818

*(dále jen „zhotovitel“)*

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 2. 10. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 17-3665/2 a dne 13. 7. 2018 dodatek č. 1 (dále jen smlouva). Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby reagovala na nové skutečnosti a potřeby vzniklé v průběhu probíhající výstavby.

Dodatkem se posouvají termíny plnění z důvodu nutné koordinace záměru a projektu s probíhající stavbou Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště, úpravy dle skutečně provedených prací a nutné dořešení PBR dle připomínek HZS. Důvody pro úpravu termínu plnění smlouvy o dílo vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

**Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:**

**V článku 4. – „TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ“** se odstavec 4.3 upravuje o znění v odstavcích 4.3.1.2. a 4.3.1.3 následovně:

#### **4.3.1.2. Dokumentace pro stavební řízení (DSP) – vestavba podkroví ZUŠ**

Dokumentace pro souhlas s ohlášením stavby – stavební řízení, změnu stavby před dokončením (DSP) včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 20. 10. 2018 / tj. 56 týdnů od podpisu smlouvy.

#### **4.3.1.3. Dokumentace provedení stavby (DPS) – vestavba podkroví ZUŠ**

Dokumentace provedení stavby (DPS) vč. dokladové části a rozpočtu bude vyhotovena a předána Objednateli do 31. 10. 2018 / tj. 57 týdnů od podpisu smlouvy.

#### **Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.**

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1100/66/RM/2017 ze dne 21. 9. 2017.

V Uherském Hradišti dne 29. 8. 2018

V Uherském Hradišti dne 28. 8. 2018

.....  
za Objednatele – razítko a podpis  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

.....  
za Zhotovitele – razítko a podpis  
Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva