



TSKRP008SGEV

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
„BBP Hroncova, Praha 11, č. akce 60244“

Číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4020/051

Číslo smlouvy zhotovitele: 50/2017

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva,

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

Osoby zmocněné k jednání

- ve věcech technických:
- Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku
- Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

2. Zhotovitel: AUTOTRAK, spol. s r.o.

Pod Petřinami 21/7, 162 00 Praha 6

IČO: 45306028

DIČ: CZ45306028

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 14212

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. ú.: 192341597/0300

zastoupena: Richardem Vojířem, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání

- ve věcech smluvních: Richard Vojíř, jednatel
- ve věcech technických: Martin Tuma, jednatel
- hlavní stavbyvedoucí: Lukáš Tuma, stavbyvedoucí

II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 8.11.2017 „**BBP Hroncova, Praha 11, č. akce 60244**“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku z důvodu nepředpokládané překážky neležící na straně zhotovitele, a to čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Vícepráce vyvstaly z důvodu odbourávání větší mocnosti živice a podkladových betonů (v chodníku) a zvětšení rozsahu frézování vozovky, než se kterým počítala projektová dokumentace. V rámci víceprací bylo provedeno i přeložení uliční vpusti, které nebylo v díle zahrnuto. V rámci méně prací byla u všech přechodů odečtena položka odstranění živičného krytu do tl. 50mm a nahrazena položkou reflektující skutečnou mocnost živice.

Soupis méně a více prací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle základní smlouvy bez DPH	739 909,18 Kč
DPH 21%	155 380,93 Kč
Cena celkem včetně DPH	895 290,11 Kč
Cena za méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 15 649,91 Kč
DPH 21%	- 3 286,48 Kč
Cena celkem za méněpráce dle Dodatku č. 1 vč. DPH	- 18 936,39 Kč
Cena za vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	499 567,54 Kč
DPH 21%	104 909,18 Kč
Cena celkem za vícepráce dle Dodatku č. 1 vč. DPH	604 476,72 Kč
Cena celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH	1 223 826,81 Kč
DPH 21%	257 003,63 Kč
Cena celkem včetně Dodatku č. 1 vč. DPH	1 480 830,44 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou

komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Soupis provedených víceprací a méněprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: -4 09. 2018

za Objednatele:

.....
PhDr. Ing., MBA
místopředs venstva



za Zhotovitel:

.....
Richard Vojíš
jednatel



1 AUTOTRAK, spol. s r.o.

Pod Petřinami 21/7
162 00 Praha 6
tel: 222 364 009
fax: 220 611 063
IČO: 45 30 60 28