

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 119-2014-508101 ze dne 31. 3. 2014
uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů

KoPÚ v k.ú. Lukov u Bíliny

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Helena Švarcová, odborný referent
KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
ČNB

3723001/0710

01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/ DIČ

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660

INGEOS spol. s r.o.

Masarykova 2462/55, 415 02 Teplice

xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Raiffeisenbank

944056036/5500

27331083/ CZ27331083

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 31. 3. 2014 č. objednatele 119-2014-508101 (dále jen „dodatek smlouvy“)

Předmět dodatku smlouvy

Na základě provádění výše uvedeného díla byl po geometrickém a polohovém určení obvodu KoPÚ a po zjišťování a vytyčení hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. č. 139/2002 Sb. upřesněn rozsah provedených prací:

- délka šetřených hranic byla dle smlouvy o dílo u položky 1.4. 168 MJ, dle skutečnosti je 162 MJ, rozdíl je 6 MJ,

- počet použitých plastových značek byl dle smlouvy o dílo u položky 1.4. 945 bodů, dle skutečnosti je 462 bodů, rozdíl je 483 bodů,

- počet použitých plastových značek byl dle smlouvy o dílo u položky 1.5. 180 bodů, dle skutečnosti je 111 bodů, rozdíl je 69 bodů.

Délka šetřených hranic a počet použitých plastových značek byl nižší, než byl předpoklad ve smlouvě o dílo. Z toho vyplývá změna počtu měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 k SOD č. obj. 119-2014-508101 u položky 1.4. a 1.5.

Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny za tuto etapu prací podle skutečných měrných jednotek. Podle záznamu ze dne 19. 10. 2015 o projednání změny smlouvy dochází k úpravě ceny díla.

V Článku VII. odst. 1. smlouvy o dílo se mění Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	854 564,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	247 400,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2) bez DPH	201 500,- Kč
Celková cena bez DPH	1 303 464,- Kč
DPH (21%)	273 727,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 577 191,- Kč

Zároveň se mění příloha č. 1 ke SOD č. obj. 119-2014-508101.

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele č. obj. 119-2014-508101 ze dne 31. 3. 2014 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo má 3 strany textu A4 a je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho ve třech vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
jednatelé společnosti