

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo č. 119-2014-508101 ze dne 31. 3. 2014
KoPÚ v k.ú. Lukov u Bíliny
(smlouva byla uzavřena podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Švarcová, odborný referent
KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel: **INGEOS spol. s r.o.**
Adresa: Masarykova 2462/55, 415 02 Teplice
Zastoupený: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 944056036/5500
IČ/ DIČ 27331083/ CZ27331083
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 24660

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne
31. 3. 2014 č. objednatele 119-2014-508101 (dále jen „dodatek smlouvy“)**

Předmět dodatku smlouvy

Pro zpracování dokumentace nároků vlastníků slouží jako podklad topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, která je odsouhlasena pracovníkem Odboru půdní služby Státního pozemkového úřadu. V souvislosti s přechodem agendy aktualizací BPEJ na Státní pozemkový úřad došlo ke zdržení ve vyřizování požadavků na aktualizaci BPEJ. Pro k.ú. Lukov u Bíliny nebyly dosud upravené linie BPEJ odsouhlaseny. Odbor půdní služby potvrdil, že se kontrola BPEJ pro k.ú. Lukov u Bíliny uskuteční do 31. 3. 2016.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění etapy 1.6. – vypracování dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu. Podle záznamu ze dne 17. 2. 2016 o projednání změny výše uvedené smlouvy je termín plnění této etapy **29. 4. 2016**.

Zároveň se mění příloha č. 1 k SOD č. obj. 119-2014-508101.

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele č. obj. 119-2014-508101 ze dne 31. 3. 2014 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo má 2 strany textu A4 a je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho ve třech vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
jednatelé společnosti