

DODATEK č. 3

smlouvy o dílo č. 119-2014-508101 ze dne 31. 3. 2014
KoPÚ v k.ú. Lukov u Bíliny
(smlouva byla uzavřena podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Vrba, ředitel KoPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Švarcová, odborný referent KoPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ/DIČ:	01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel:	INGEOS spol. s r.o.
Adresa:	Masarykova 2462/55, 415 02 Teplice
Zastoupený:	xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank
Číslo účtu:	944056036/5500
IČ/ DIČ	27331083/ CZ27331083

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 31.03.2014 č. objednatele 119-2014-508101 (dále jen „dodatek smlouvy“)

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy o dílo

- 1.1. Na základě výsledů zjišťování hranic pozemků je v dokumentaci nároků vlastníků uvedena výměra katastrálního území Lukov u Bíliny (627 ha) a výměra pozemků neřešených dle § 2 (12 ha) vypočtená ze souřadnic. Ve smlouvě o dílo je uvedena výměra katastrálního území (628 ha) zjištěná z údajů v katastru nemovitostí. Z důvodu upřesnění výměry řešeného území se u položek, které nebyly dosud fakturovány a u nichž je cena stanovena podle výměry řešeného území, upravuje počet měrných jednotek a celkové ceny. U položky 1.6. se počet měrných jednotek mění z 628 ha na 627 ha, rozdíl je 1 ha. U položek 2.1., 2.3., 3.2. se počet měrných jednotek mění z 628 ha na 615 ha, rozdíl je 13 ha.

1.2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny za položky 1.6., 2.1., 2.3., a 3.2., na změně ceny jednotlivých etap a celkové ceny díla, jak vyplývá ze záznamu ze dne 15.4.2016 o projednání změny výše uvedené smlouvy.

1.3. V Článku VII. odst. 1. smlouvy o dílo se mění Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	854 364,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	243 500,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2) bez DPH	199 550,- Kč
Celková cena bez DPH	1 297 414,- Kč
DPH (21%)	272 457,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 569 871,- Kč

1.4. Zároveň se mění příloha č. 1 k SOD č. obj. 119-2014-508101.

Čl. II. Ostatní ujednání

- 2.1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele č. obj. 119-2014-508101 ze dne 31. 3. 2014 zůstávají v platnosti.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Výkaz činností.
- 2.3. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho ve třech vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 2.4. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
jednatelé společnosti