

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-005611

Číslo smlouvy Poskytovatele: 18OBp/0022

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. SAMSON PRAHA, spol. s r.o

se sídlem: Týnská 622/17, 110 00 Praha 1
IČ: 485 39 589
DIČ: CZ48539589
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 19476
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Vzhledem k tomu, že

- A. strany mezi sebou uzavřely dne 08.06.2018 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) uzavřenou na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku na akci: **„Geodetické práce „D11 1101 Praha – Jirny, modernizace, mapování pro projekt zkapacitnění v úrovni PDPS“**, ISPROFIN/ISPROFOND 500 155 0003,
- B. služby měly být poskytnuty v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 31.08.2018. Geodetické práce probíhají souběžně s opravou komunikace v rámci zakázky „D11 km 0,0-8,00 - výměna vozovkových vrstev včetně modernizace souvisejících zařízení dálnice (kanalizace, atd.) včetně křižovatkových větví s D0“, kde je zhotovitelem stavby společnost Skanska a.s., Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8. Z důvodu postupů výstavby (stavební práce v PJP) a převedení dopravy v rozsahu 2+2 v LJP se neúměrně prodlužuje postup geodetických prací v rámci naší zakázky. Je nutné zdůraznit, že veškeré geodetické práce jsou realizovány na předaném staveništi zhotovitele výše uvedené stavby. Po dohodě s TDS a vedením stavby je přizpůsoben způsob provádění geodetických prací tak, aby nebyl omezován průběh stavby a současně byla zajištěna bezpečnost práce našich pracovníků.
- C. Z výše uvedených důvodů a po dohodě se zástupcem objednatele se prodlužuje termín předání služeb dle Smlouvy následujícím způsobem, který je předmětem Dodatku č. 1.

I. PŘEDMĚT DODATKU:

A) Změna v čl. III Doba a místo plnění, odst. 3.2. Smlouvy.

Původní ustanovení čl. III. Doba a místo plnění, odst. 3.2. Smlouvy:

3.2 Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 31. 8. 2018.

(dále jen „**Doba plnění**“).

Ruší se původní ustanovení čl. III. Doba a místo plnění, odst. 3.2. Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:

3.2 Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 31.12.2019, s následujícím dílčím plněním:

1. dílčí termín: nejpozději do 30.9.2018

(zajištění podkladů pro projekční činnost protihlukových stěn v rozsahu

dostačujícím pro projekt a zároveň dostupným pro zpracování geodetických podkladů).

2. dílčí termín: v předpokládaném termínu do 28.02.2019.

(doměření a doplnění chybějícího rozsahu mapování tj. svodidla, hrana zpevněné části vozovky, nezpevněná krajnice, provedení příkopů, mostní římsy atd.)

3. dílčí termín: v předpokládaném termínu do 31.12.2019.

(doměření a doplnění chybějícího rozsahu mapování obdobně jako v bodě 2).

Termíny bodů 2. a 3. jsou předpokládány a závisí na postupu resp. ukončení dílčích etap výstavby.

(dále jen „Doba plnění“).

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- a) Cena za provedení a dokončení služeb dle Smlouvy ze dne 08.06.2018 se nemění.
- b) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- c) Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu, a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou (2) výtiscích.
- d) Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 29-08-2018

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 26.8.2018