



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č. 1

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2018/0612

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Jan Jirsa - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680
- e-mail: jan.jirsa@mmhk.cz
Alena Knajflová - investiční technik
- tel. 495 707 686; 725 644 280
- e-mail: alena.knajflova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Sídlo: Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti
IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C1677
ze dne 17. března 1992

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: ██████████

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 07. 03. 2018 na akci „Modernizace infrastruktury v ZŠ Štefcova“ (dále jen „původní SOD“):

I.

Předmět dodatku

1. Při provádění realizačních prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které zadavatel i přes náležitou péči nemohl předvídat, a které mají za následek zvýšení ceny díla. Jedná se o tyto skutečnosti:
 - ZL č.1 Kabinet a učebna chemie č.122 - Dodávka a montáž nového zásobníku TUV

- Cena víceprací bez DPH 11 290,00 Kč
- ZL č.2 Učebny a kabinety vyjma č.220 - Osekání stávající cementové malty pod obkladem. Nahození stěn maltou v tloušťce do 20mm.
Cena víceprací bez DPH 12 305,98 Kč
 - ZL č.3 Kabinet přírodopisu - Zazdění otvoru ve stěně, nahození omítky, přeštukování
Cena víceprací bez DPH 4 707,12 Kč
 - ZL č.4 Kabinet matematiky - Oprava stávajícího obkladu (obkladový pásek) po montáži nových rozvodů ZTI novým obkladem nalepeným přes stávající obklad, vyspravení děr po lištách elektrorozvodů
Cena víceprací bez DPH 5 162,82 Kč
 - ZL č.5 Bezbariérový vstup - Vybourání stávající ocelové rohože, dodávka a montáž nové čistící zóny
Cena víceprací bez DPH 26 387,76 Kč
Cena méněprací bez DPH - 6 460,16 Kč
 - ZL č.6 - zrušen
 - ZL č.7 Učebny a kabinety fyziky, chemie a přírodopisu - Vybourání a zabetonování ocelových kanálů pro stávající rozvod vody
Cena víceprací bez DPH 39 913,32 Kč
 - ZL č.8 Učebny a kabinety fyziky, chemie a přírodopisu - Vybourání stávajících ocelových poklopů do podlahového kanálu topení a zabetonování nových hliníkových poklopů
Cena víceprací bez DPH 26 250,88 Kč
 - ZL č.9 Učebny a kabinety fyziky, chemie a přírodopisu - Sešívání popraskaných betonových podlah
Cena víceprací bez DPH 37 129,95 Kč
 - ZL č.10 Odsekání stávajících keramických soklíků.
Cena víceprací bez DPH 7 958,20 Kč
 - ZL č.11 Zámečnický prvek Z21 – zábradlí –
Cena víceprací bez DPH 4 410,00
 - ZL č.12 Učebny – Opravy stávajících syntetických nátěrů stěn
Cena víceprací bez DPH 17 291,92 Kč
Cena méněprací bez DPH - 2 872, 08 Kč
 - ZL č.13 Přepadová sada k dvojdřezu
Cena víceprací bez DPH 1 512,00 Kč
 - ZL č.14 Kabinet přírodopisu – oprava podlahy odstraněním její části a doplnění vyztuženým betonem
Cena víceprací bez DPH 16 861,32 Kč
Cena méněprací bez DPH - 837,70 Kč
 - ZL č.15 Bezbariérový vstup – Úprava tvaru nově realizované rampy pro bezbariérový přístup do objektu školy
Cena víceprací bez DPH bez dopadu na cenu
 - ZL č.16 Učebny - Doplnění učeben o elektro zásuvky k reproduktorům a plátnům
Cena víceprací bez DPH 8 144,34 Kč

2. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní ceny			
	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Celkem bez DPH
Smlouva o dílo			6 206 720,98 Kč
Dodatek č. 1	219 325,61 Kč	-10 169,94 Kč	209 155,67 Kč
Celkem bez DPH			6 415 876,65 Kč

II.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 14. 08. 2018, č. usnesení RM/2018/942.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec
Králové, CZ
IČ: 00268810
DS: bebb2in

a


VALC, s.r.o.
Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
IČ: 45537151
DS: d5t9nnu

- 
- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Modernizace infrastruktury v ZŠ Štefcova – vícepráce a méněpráce
 - cena: 6 415 876,65 Kč bez DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.


8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové, dne *16. 8. 2018*

V Hradci Králové, dne *31-08-2018*



za zhotovitele
Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti



za objednatele
MUDr. Zdeněk Fink
primátor města