



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č. 1

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2018/1181

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Jan Jirsa - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680
- e-mail: jan.jirsa@mmhk.cz
Alena Knajflová - investiční technik
- tel. 495 707 686; 725 644 280
- e-mail: alena.knajflova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: TOBOS s. r. o.
Sídlo: U Pošty 15, 533 52 Staré Hradiště
Zastoupený: Tomášem Hladíkem, jednatelem společnosti
IČ: 25952994
DIČ: CZ25952994

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C16856
ze dne 23. května 2001

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Pardubice
č. účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 06. 2018 na akci „Modernizace infrastruktury v ZŠ SNP“ (dále jen „původní SOD“):

I.

Předmět dodatku

1. Při provádění realizačních prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které zadavatel i přes náležitou péči nemohl předvídat, a které mají za následek zvýšení ceny díla. Jedná se o tyto skutečnosti:

- ZL č.1 V kabinetu č. 3.03 dojde pouze k částečné realizaci původního záměru. Nerealizovaly by se tak SDK zavěšený podhled, podlahová povlaková krytina - demontáž původní a dodávka a montáž nové. Silnoproudé elektroinstalace - dodávka a montáž 2ks vypínačů včetně kabeláže.

Cena méněprací bez DPH – 80 435,89 Kč

- ZL č. 2 V místnosti č. 0.01, 0.02 bude proveden sádkartonový obklad potrubních rozvodů s dvířky umožňujícími přístup k uzavíracím armaturám

Cena víceprací bez DPH 26 857,16 Kč

- ZL č.3 V místnosti č. 3.01 budou provedeny zatemňovací rolety v rozsahu dle PD. Ve výkazu výměr byl uveden pouze 1m2 rolet. Je upraveno na skutečnou výměru

Cena víceprací bez DPH 16 333,44 Kč

- ZL č.4 V místnosti č. 2.01 budou provedeny samonivelační stěrky v tl. do 20 mm

Cena víceprací bez DPH 39 917,23 Kč

- ZL č.5 V místnosti č. 0.01, 0.02 budou provedeny sanační omítky obvodové zdi pod okny a uzamykatelná dvířka uzávěrů ÚT

Cena víceprací bez DPH 8 475,40 Kč

2. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní ceny			
	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Celkem bez DPH
Smlouva o dílo			3 966 510,97 Kč
Dodatek č. 1	91 583,23 Kč	-80 435,89 Kč	11 147,34 Kč
Celkem bez DPH			3 977 658,31 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 14. 08. 2018, č. usnesení RM/2018/941
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a

zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec
Králové, CZ
IČ: 00268810
DS: bebb2in

a

TOBOS s. r. o.
U Pošty 15, 533 52 Staré Hradiště
IČ: 25952994
DS: gn67iyy


- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Modernizace infrastruktury v ZŠ SNP – vícepráce a méněpráce
 - cena: 3 977 658,31 Kč bez DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové, dne 16. 8. 2018

V Hradci Králové, dne 31. 08. 2018



za zhotovitele
Tomáš Hladík
jednatel společnosti



za objednatele
MUDr. Zdeněk Fink
primátor města