

## DODATEK č. 1

„Rekonstrukce kanalizační stoky GIIa – 1a v ul. Karlova, Kolín – zpracování projektové dokumentace“

číslo smlouvy objednatele: 1520/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

## Smluvní strany



MKOLP0023BE8

**Objednatel**

Sídlo

Zastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

**město Kolín**

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města

Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města

IČ

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

Fax

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

a

**Zhotovitel**

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

65410840

DIČ

CZ65410840

Telefon

E-mail

ID datové schránky

2hwr7sk

Bankovní spojení

Číslo účtu

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1520/2017 ze dne 22.01.2018 (dále jen „dodatek č. 1“).

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.01.2018 smlouvu o dílo č. 1520/2017, jejímž obsahem bylo mimo jiné závazek v článku VII. odst. č. 1 Doba plnění následovně:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení prací – ihned po podpisu smlouvy o dílo,
- termín dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 7 měsíců od podpisu smlouvy o dílo** (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, a vydané stavební a vodoprávní povolení s nabytím právní moci).

Smlouva o dílo byla podepsána dne 22.01.2018.

Smluvní strany jsou si vědomy, že při projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány nebyla stanoviska doručena v obvyklé lhůtě a nebylo možné zpracovat jejich požadavky do PD.

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kterým se mění smlouva o dílo, článek VII. odst. č. 1 Doba plnění následovně:


Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli projektovou dokumentaci **DZS/DPS a vydané stavební a vodoprávní povolení s nabytím právní moci** v rozsahu SoD č. 1520/2017 dle článku IV. v termínu **do 31.10.2018**. Zhotovitel bude v uvedeném řízení objednatele zastupovat na základě plné moci a bude řešit všechny námítky, které z průběhu řízení vyplynou.

## II.

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1520/2017 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 1520/2017 o dílo ze dne 22.01.2018 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 1 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

V Kolíně dne 22. 08. 2018

za objednatele:



1520 Kolín  
Krajského úřadu  
Česká 78  
Kolín 1  
02

V Praze dne 23. 8. 2018

za zhotovitele:



za zhotovitele  
Ing. Marek Raška  
jednatel

REINVEST