



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č. 3

č. zhotovitele: 437 – 22/2018

č. objednatele: CES 2018/0614

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
 Zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města
 IČ: 00268810
 DIČ: CZ00268810
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
 č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Jan Jirsa - vedoucí investičního odboru
 - tel. 495 707 680
 - e-mail: jan.jirsa@mmhk.cz
 Ing. Lenka Řádková - investiční technik
 - tel. 495 707 687; 725 644 279
 - e-mail: lenka.radkova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: VALC, s.r.o.
 Sídlo: Pražská 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
 Zastoupený: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti
 IČ: 455 37 151
 DIČ: CZ45537151

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C1677
 ze dne 17.3.1992

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
 č. účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.3.2018 (dále jen „původní SOD“):

I.

Předmět dodatku

1. Při provádění realizačních prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které zadavatel i přes náležitou péči nemohl předvídat a které mají za následek zvýšení ceny díla. Jedná se o změnu trasy kanalizačního a vodovodního potrubí. Během bourání otvorů pro vstupy z výtahu na chodbu bylo zjištěno, že v místě budoucích výtahových dveří vede kanalizační a vodovodní potrubí ve zdi. Toto potrubí je nutné přeložit.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že znění čl. IV. Doba a místo plnění, odst. 1 původní SoD se ruší a nově se nahrazuje takto:

1. Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště): do 4.6.2018
Termín dokončení díla: do 2.9.2018
Termín předání dokončeného výtahu: do 17.9.2018
Zhotovitel se zavazuje, že vyklidí staveniště do předání a převzetí dokončeného výtahu.

II.

Cena za dílo

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			5.695.430,64 Kč
Dodatek č. 1	184.995,67 Kč	4.500,00 Kč	180.495.67 Kč
Dodatek č. 2	144.780,36 Kč	0,00 Kč	144.780,36 Kč
Dodatek č. 3	44.264,26 Kč	0,00 Kč	44.264,26 Kč
Celkem bez DPH	374 040,29 Kč	4.500,00 Kč	6.064.970,93 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila Mimořádná Rada města Hradec králové dne 28.8.2018 usnesením č. RM/2018/1011.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 500 03
Hradec Králové, CZ
IČ: 00268810
DS: bebb2in

a

VALC, s.r.o.,
Pražská 13/84, 500 04 Hradec Králové,
IČ 455 37 151,
DS: d5t9nnu


- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Modernizace infrastruktury v ZŠ Nový Hradec Králové – vícepráce a méněpráce
- celková cena díla: 6.064.970,93 Kč bez DPH, 7.338.614,83 Kč s DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

30. 08. 2018

V Hradci Králové, dne



za zhotovitele
Ing. Pavel Valc
jedenatel společnosti



31. 08. 2018

V Hradci Králové, dne



za objednatele
MUDr. Zdeněk Fink
primátor města

