

# Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1230/2017

## 1. Smluvní strany

### 1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát  
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města  
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2. 1. 2018:  
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí odboru majetkového  
jednání ve věcech:  
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
b) technických:

telefon:

fax:

e-mail:

IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

bankovní spojení:

číslo účtu:

**(dále jen objednatel)**

A

### 1.2 STRABAG a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
zastoupena: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava,

k podpisu oprávněn na základě plné moci ze dne 3.1.2018

jednání ve věcech smluvních - Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z.Morava

Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever o.z.Morava

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ing. Bohdan Ježek, vedoucí PJ Karviná  
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

korespondenční adresa: STRABAG a.s. o.z. Morava oblast Sever, Polanecká 827,  
Ostrava - Svinov, PSČ 721 08

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

telefon:

fax: 596

e-mail: s

bankovr

č. účtu:

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2017 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/1230/2017 a dne 22.2.2018 dodatek č. 1, dne 29.5.2018 Dodatek č.2 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Modernizace komunikace ul. Ciolkovského**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované DOPRAVOPROJEKTEM Ostrava a.s. v červnu 2016 pod č. 150256 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 3“):

## 2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 40 440,00 **Kč bez DPH** a méněpráce ve výši – 219 530,50 **Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 3.

**Cena díla se snižuje o 179 090,50 Kč bez DPH** a DPH ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	12.627.630,44 Kč
DPH 21%	2.651.802,39 Kč
<b>Cena vč.DPH</b>	<b>15.279.432,83 Kč</b>

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	12.448.539,94 Kč
DPH 21%	2.614.193,39 Kč
<b>Cena vč.DPH</b>	<b>15.062.733,33 Kč</b>

”

## 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 3 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 3, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 změnový list

V Karviné dne

V Ostravě dne

za objednatele

za zhotovitele

.....  
*za statutární město Karviná*  
*za statutární město Karviná*  
*Ing. Helena Bogoczová, MPA*

.....  
*za STRABAG a.s.*  
*Ing. Jiří Malík*  
*ředitel oblasti Sever o.z. Morava*

.....  
*za STRABAG a.s.*  
*Ing. René Suchan*  
*ekonom oblasti Sever o.z. Morava*

**EVIDENCE ZMĚN – změnové listy**

30.7.2018

Stavba: **„Modernizace komunikace ul. Ciolkovského“**

čís.ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Odpočet - méněpráce	Připočet-vícepráce	Rozdíl
1	2	3	4	5	6
8	<b>SO 101 Ulice Ciolkovského – sanace, živice</b>	neprovedení části sanačních prací na komunikaci a výplň odvodňovacích trativodů štěrkopískem, dále rozšíření oproti rozpočtu rozsahu živичného povrchu u parkoviště	219 530,50	40 440,00	- 179 090,50

**CELKEM změna RN vlivem uznatelných ZL****- 179 090,50**