

Dodatek č 1 KE SMLouvĚ O DíLO

k provedení stavby: 44311

„EÚO – Celková rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla – tepelná čerpadla“ na pobočce v Záběhlicích, Jasmínová 3166/37 - středisko Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: Dům Děti a mládeže Praha 10 – Dům UM
se sídlem: **Pod Strašnickou vinicí 23/623, 100 00 Praha 10**
zastoupený: **Romanem Urbancem - ředitel DDM Praha 10 – Dům UM**
IČ: **45241945**
DIČ: **CZ45241945**
bankovní spojení: **[REDAKCE]**
č. účtu: **[REDAKCE]**

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: TRISMONT CZ s. r. o.
se sídlem: **Domanín 218, 696 83 Domanín**
zapsán v OR: **u Krajského soudu v Brně, oddíl C č. 72704**
zastoupený: **Michalem Třískou**
bankovní spojení: **[REDAKCE]**
Číslo účtu : **[REDAKCE]**
IČ: **29303338**
IČ: **CZ 29303338**

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: 44311

Název stavby: „EÚO – Celková rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla – tepelná čerpadla“

Místo stavby: **Jasmínová 3166/37, 10600 Praha 10–Záběhllice, středisko DDM Praha 10–Dům UM**Zadavatel a investor: **Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23**

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č: 44311 „EÚO – Celková rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla – tepelná čerpadla“ na pobočce v **Záběhlících, Jasmínová 3166/37 - středisko Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623**. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – **rozšíření rozsahu prací ÚT v prostorách sociálek a rozšíření stavebních prací a přípomocí**. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne **8. 8. 2018**, a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **14. 6. 2018**

III.

DOBA PLNĚNÍ

Článek III. odst. 1 a 2 se ve smyslu článku II. doplňuje a upravuje takto:

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **102 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace)** ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla **nejpozději do: – 20. 6. 2018**
Dohodnutý termín pro dokončení realizace **nejpozději do: - 30. 9. 2018**

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne **14. 6. 2018**, jako cena nejvýše přípustná a činí:

| | |
|--|------------------------|
| Základní cena bez DPH celkem | 2 652 440,00 Kč |
| DPH 21 % | 557 012,00 Kč |
| Celková cena včetně DPH | 3 209 452,00 Kč |
| Cena rozšíření rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 1: | |
| nabídková cena bez DPH | 46 713,00 Kč |
| DPH 21 % | 9 810,00 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 56 523,00 Kč |

Celková konečná cena předmětu zakázky:

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| celková cena bez DPH | 2 699 153,00 Kč |
| DPH 21 % | 566 822,00 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 3 265 975,00 Kč |

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2018. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků, popřípadě i v roce 2018.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.


XIV.**Z Á V Ě Ř E Č N Á U S T A N O V E N Í**

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **22. 6. 2018**, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (upravený oceněný výkaz výměr)

V Praze dne:


V Praze dne:
