



Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 17 027 3 00

dle ustanovení § 222, odst. 4, odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Objednatel: Městská část Praha - Kunratice
Sídlo: K Libuši 7, 148 00 Praha 4
IČ 00231134
DIČ: CZ00231134
Zastoupen: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou
Bankovní spojení: ČS Praha 4, č. ú.:
e-mail:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: EMV s.r.o.
sídlo/místo podnikání Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4 / Libušská 190/100, 142 01 Praha 4
IČ 48038792
DIČ CZ48038792
zapsán v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 15418
zastoupen Michalem Vydrou, jednatelem společnosti
e-mail _____
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č.ú.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“ nebo „**strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 17 027 3 00 (dále jen „**dodatek**“) v následujícím znění:

I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že dne 4. 12. 2017., uzavřely Smlouvu o dílo č. 17 027 3 00, která byla výsledkem zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Rozšíření školní jídelny (přístavba), základní škola Kunratice, Předškolní č.p.419 Praha – Kunratice“, (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele stavbu a závazek Objednatele, že dokončené dílo od Zhotovitele převezme, zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu a poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost.
- Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění smlouvy došlo ke vzniku nepředvídaných prací a potřebě provedení změn díla ve smyslu čl. 1. 8. smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek, neboť se sejedná o podstatnou změnu závazku vyplývajícího ze smlouvy.



II. Změna smlouvy

1. Zhotovitel se nad rámec původního závazku vyplývajícího ze smlouvy zavazuje provést práce spočívající vybourání betonových konstrukcí ve výkopech pro základové pasy, rozšíření EPS 1. PP a 2.NP ,změna světlíků, tepelná izolace střechy a navýšení datových kabelů, úprava stávajících podlah nivelováním odpočty, hasicí přístroje vše blíže specifikováno v položkovém rozpočtu, který tvoří **přílohu č. 1** tohoto dodatku (dále jen „změny díla“).
2. Cena změn díla dle odst. 1, tohoto článku, tohoto dodatku se sjednává následovně:

Cena za provedení změn díla v Kč bez DPH	811 343,88
DPH 21 % v Kč	170 382,22
Celková cena za provedení prací v Kč včetně DPH	981 726,10

O cenu změn díla bude navýšena celková cena díla sjednaná v článku IV. Smlouvy.

3. V dalším zůstává smlouva v platnosti, účinná a beze změn.

III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha-Kunratice“ vedeném Objednatелеm, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu, číselné označení a datum podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoli omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách Objednatele na síti Internet (www.praha-kunratice.cz). Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

V Praze dne 3.9.2018

V Praze dne 3.9.2018

Městská část Praha – Kunratice,
objednatel
Ing. Lenka Alinčová, starostka

EMV s.r.o., zhotovitel
Michal Vydra
jednatel společnosti

