

Dodatek č 2 SMLOUVA O DÍLO

k provedení stavby: 43948

**„Řešení havarijního stavu sociálních zařízení“ odloučeného pracoviště Záběhlice –
Jasmínová 3166/37 - středisko Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod
Strašnickou vinicí 23/623**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: Dům Děti a mládeže Praha 10 – Dům UM
se sídlem: **Pod Strašnickou vinicí 23/623, 100 00 Praha 10**
zastoupený: **Romanem Urbancem - ředitel DDM Praha 10 – Dům UM**
IČ: **45241945**
DIČ: **CZ45241945**
bankovní spojení: **[REDAKCE]**
č. účtu: **[REDAKCE]**

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: STAK-D, spol. s r.o.
se sídlem: **Domanín 212, 696 83**
zapsán v OR: **Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12186**
zastoupený: **Josefem Šlahůnkem, jednatelem společnosti**
bankovní spojení: **[REDAKCE]**
Číslo účtu : **[REDAKCE]**
IČ: **49444255**
IČ: **CZ49444255**

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: 43948

Název stavby: „Řešení havarijního stavu sociálních zařízení“ – odloučené pracoviště Záběhlice

Místo stavby: Jasmínová 3166/37, 10600 Praha 10–Záběhlice, středisko DDM Praha 10–Dům UM

Zadavatel a investor: Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 2. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č.: 43948 „Řešení havarijního stavu sociálních zařízení“ odloučeného pracoviště Záběhlice – Jasmínová 3166/37 - středisko Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – rozšíření rozsahu řešení o změny tloušek zdících materiálů, obkladů, úpravy v rozsahu zdravotnické a elektroinstalace a dalších stavebních úprav na základě specifikace zhotovitele ze dne 14. 8. 2018, a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 28. 3. 2018

III.

DOBA PLNĚNÍ

Článek III. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

Předpokládaný termín zahájení realizace díla je nejpozději do 2. 5. 2018, na základě předání staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. Předpokládaný termín pro dokončení díla v návaznosti na ostatní stavební práce na odstranění havarijního stavu objektu v místě realizace je nejpozději do: 30. 9. 2018

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo, jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní nabídková cena bez DPH včetně dodatku č. 1	2 601 022,00 Kč
DPH 21 %	546 215,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 147 237,00 Kč
Cena rozšíření rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 2:	
nabídková cena bez DPH	89 100,00 Kč
DPH 21 %	18 711,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	107 811,00 Kč
Celková konečná cena předmětu zakázky:	
celková cena bez DPH	2 690 122,00 Kč
DPH 21 %	564 926,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 255 048,00 Kč

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2018. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků, popřípadě i v roce 2018.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

XIV.

Z Á V Ě Ř E Č N Á U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: **25. 4. 2018**, a dodatku č. 1 ze dne: **19. 6. 2018**, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (upravený oceněný výkaz výměr)

V Praze dne: 16. 8. 2018

V Praze dne: 16. 8. 2018

