

**DODATEK Č. 1**

**K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ Č. 08PT-000415 ZE DNE 11.12.2015**

(č. smlouvy zhotovitele: 15-551)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**  
zastoupeným: [REDACTED]

ve věci této zakázky: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ve věcech obchodních: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **5993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**  
se sídlem **K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4**  
zastoupeným [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **452 72 387**

DIČ: **CZ45272387**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

**VIAPONT, s.r.o.**,  
se sídlem: **Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno**  
zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **46995447**

DIČ: **CZ46995447**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

**AMBERG Engineering Brno, a.s.**  
se sídlem: **Ptašinského 10/313, 602 00 Brno**  
zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **49446703**

DIČ: **CZ49446703**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně doby plnění

**Prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo)**  
**(název dílčí veřejné zakázky: R7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu, akt. DÚR/IČ k ÚR)**

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu plnění z důvodu nutnosti zajištění dodatečných podkladů a průzkumů potřebných pro zpracování a řádné dokončení DÚR. Zhotovitel ve smyslu přílohy č. 1 Smlouvy o dílo, kap. „Požadavky na zpracování aktualizace DÚR“, bod 1, provedl kontrolu objednatelům předaných podkladů a zjištěné nedostatky uplatnil, ve smyslu smluvních ujednání (především bodu 4 Požadavků na zpracování a aktualizaci DÚR v Příloze č. 1 k SoD, čl. 5.1 ZOP a čl. 25.1 VOP), jako dodatečné požadavky zhotovitele na zajištění/doplnění podkladů za účelem řádného plnění smluvních požadavků objednatel. Tyto požadavky byly prezentovány, projednány a zástupcem objednatel odsouhlaseny na vstupním výrobním výboru dne 10.2.2016.

Na základě výše uvedeného se ruší původní znění Čl. III. Doba a místo plnění, které znělo:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- zahájení prací: **ihned po podpisu smlouvy,**
- dílčí termíny:  
**koncept DÚR**  
- do 5 měsíců od podpisu smlouvy  
**čistopis DÚR**  
- do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke Konceptu DÚR,  
**podání žádosti o vydání územního rozhodnutí**  
- do 6 měsíců od schválení čistopisu DÚR objednatel,  
**technická pomoc při získání pravomocného územního rozhodnutí**  
- v celém průběhu územního řízení (až do vydání pravomocného územního rozhodnutí).

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitel

a nahrazuje novým zněním Čl. III. Doba a místo plnění s následujícím obsahem:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- zahájení prací: **ihned po podpisu smlouvy,**
- dílčí termíny:  
**koncept DÚR**  
- do 5 měsíců od protokolárního předání všech dodatečných podkladů potřebných pro řádné dokončení DÚR objednatel (specifikovány na vstupním výrobním výboru dne 10.2.2016)  
**čistopis DÚR**  
- do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke Konceptu DÚR,  
**podání žádosti o vydání územního rozhodnutí**  
- do 6 měsíců od schválení čistopisu DÚR objednatel,  
**technická pomoc při získání pravomocného územního rozhodnutí**  
- v celém průběhu územního řízení (až do vydání pravomocného územního rozhodnutí).

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitel

3. Zhotovitel se zavazuje vyvinout zvýšené úsilí při plnění služeb s cílem maximálního možného zkrácení dílčích termínů plnění uvedených v odst. 1 tohoto Článku.

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě je sepsán v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel čtyři vyhotovení pro členy společnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 má tři strany textu.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce

Datum: 30. 03. 2016

Datum: 29. 3. 2016