



## DODATEK č. 2

### Smlouvy o dílo č. OIN/000027/2017/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/352/2018 ze dne 20. 8. 2018

---

#### 1. Smluvní strany

##### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125  
E-mail: [xxx](#)  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních Mgr. Petr Řezníček, starosta telefon: 469 657 140  
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: xxxx  
Ing. Soběslav Dušek telefon: xxxx

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(*dále jen objednatel*)

##### 1.2 Zhotovitel:

##### **Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.**

Sídlo společnosti Jezbořice 78, 530 02 Pardubice  
Doručovací adresa Jezbořice 78, 530 02 Pardubice

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních xxxx  
b) technických xxxx  
c) realizace xxxx  
d) stavbyvedoucí xxxx  
(xxx - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb.  
pro pozemní stavby Číslo autorizace: xxxx)

Telefon: xxxxxx  
FAX: --  
E-mail: xxxxxx  
IČ 28762576  
DIČ CZ28762576

Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 276007799/0300

(*dále jen zhotovitel*)



## Stavba: „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ V. Nejedlého 769, Chrudim“

### 1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 9. 10. 2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000027/2017/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

#### a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

##### 4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	7.835.191 Kč	1.645.390 Kč	9.480.582 Kč
SO 01 - dodatečně prováděné práce	610.299,07 Kč	128.162,80 Kč	738.461,87 Kč
SO 01 - neprováděné práce	-151.781,11 Kč	-31.874,03 Kč	-183.655,14 Kč
SO 02 - dodatečně prováděné práce	186.764,55 Kč	39.220,56 Kč	225.985,11 Kč
SO 02 - neprováděné práce	-62.042,38 Kč	-13.028,90 Kč	-75.071,28 Kč
Cena podle Dodatku č. 1	8.418.431,13 Kč	1.767.870,43 Kč	10.186.302,56 Kč
SO 01 - dodatečně prováděné práce	54.676,80 Kč	11.482,13 Kč	66.158,93 Kč
SO 01 - neprováděné práce	-146.798,00 Kč	-30.827,58 Kč	-177.625,58 Kč
SO 02 - dodatečně prováděné práce	41.530,00 Kč	8.721,30 Kč	50.251,30 Kč



SO 02 - neprováděné práce	-2.680,00 Kč	-562,80 Kč	-3.242,80 Kč
<b>Cena podle Dodatku č. 2</b>	<b>8.365.159,93</b>	<b>1.756.683,48</b>	<b>10.121.844,41 Kč</b>

#### 1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2:

- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 2 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne: 23. 8. 2018

V Chrudimi dne: 23. 8. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

.....  
Mgr. Petr Řezníček  
starosta města Chrudimě

.....  
XXXXXX  
jednatel společnosti