



TSKRP008CYL6

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

„Koněvova ZC, č. akce 962, Praha 3“

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4230/026

číslo smlouvy zhotovitele: 7 – 1215A/17

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení 4230

Pavla Chaurová TDI

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlem

zastoupený:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva

Josefem Husarem, členem představenstva

Ing. Štefanem Havlíkem, členem představenstva

Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb, Oblast Čechy (na základě plné moci) a

Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku Dopravních a inženýrských staveb, Oblast Čechy (na základě plné moci)

43005560

CZ43005560 (plátce DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vložka 1006

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., č. ú.: 1091107720/5500
certifikace ISO: ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO: 14001:2005
OHSAS 18001:2008

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech:

- technických (převzetí staveniště, zápisy do stavebního deníku, předání díla, odsouhlasování podkladů pro placení díla pod.):
Petr Janulík, vedoucí výrobního úseku odštěpného závodu – Čechy
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Václav Leitemann – technik autorizovaný v oboru dopravní stavby

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Koněvova ZC, č. akce 962, Praha 3**“ ze dne 24. 10. 2017 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla) z důvodu změny závazku spočívající zejména v rozšíření opravovaného pásu chodníku za vyrovnanou obrubou včetně rektifikace povrchových znaků, nákupu materiálu a výměny nejvíce poškozených kamenných obrubníků a to z důvodu špatného technického stavu chodníku na základě dodatečného požadavku oblastní správy po podrobném prozkoumání stavu chodníku.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	2 130 200,00 Kč
DPH 21 %:	447 342,00 Kč
Původní cena vč. DPH:	2 577 542,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	269 427,52 Kč
DPH 21%:	56 579,78 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	326 007,30 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 115 017,17 Kč
DPH 21%:	- 24 153,61 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	- 139 170,78 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	2 284 610,35 Kč
DPH 21/%	479 768,17 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	2 764 378,52 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 - Plná moc pro Ing. Pavla Hirsche a Petra Janulíka
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 31. 08. 2018

za Objednatele:

PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

Ing. Jiří Tumpach, MBA



V Praze dne

za Zhotovitele:

Ing. Pavel Hirsch,
ředitel úseku Dopravních a
inženýrských staveb, Oblast Čechy
PORR a.s.
(na základě plné moci)

vedoucí v inženýrských a
inženýrských staveb, Oblast Čechy

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-198-