



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DIL/20/06/000498/2017 na zhotovení projektové dokumentace
stavba č. 42973 „Výstavba Has. zbrojnice Praha 13“
(číslo smlouvy zhotovitele:)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581, reg. dle § 94 z. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednající: Ing. Martin Vlk, ředitel odboru technické vybavenosti MHMP

(dále jen „objednatel“)

a

2. BOMART spol. s r.o.

se sídlem: Ohradní 1159/65, Praha 4
IČO: 25091905
DIČ: CZ25091905
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 48981
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen: Ing. Martin Závodný, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel, dále též společně jen „Smluvní strany“)

I.

Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo č. DIL/20/06/000498/2017, která byla uzavřena mezi smluvními stranami.

II.



Z důvodů, že dotčené orgány státní správy nedodržují 30 denní lhůtu na vyjádření dle správního řádu žádá zhotovitel o úpravu doby plnění.

Strany se dohodly, že se mění čl. IV – Doba plnění, a to tak, že stávající tabulka bude nahrazena novou tabulkou v následujícím znění:

Podklady + průzkumy (P+P)	do 45 dnů po podpisu smlouvy
Zhotovení DÚR (návrh DÚR)	do 60 dnů po předání P+P
Podání žádosti o ÚR	do 14 dnů od získání všech stanovisek DOSS
Zhotovení DSP (návrh DSP)	do 90 dnů od právní moci ÚR nebo od předání výzvy objednatel
DOSS	60 dnů po předání DSP
SP	60 dnů od předání žádosti na Stavební úřad

Ostatní články předmětné smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Dodatek je platný dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle čl. III. odst.2. Dodatku č. 1
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č.1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zajistí Hl. m. Praha.
3. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek smlouvy byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedeném hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku a

že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepřičí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto dodatku odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

7. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1720 ze dne 26.6.2018 uzavření tohoto dodatku nepodléhá schválení Rady hl. m. Prahy a je zcela v kompetenci ředitele odboru.

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Jméno: Ing. Martin Vlk

Funkce: ředitel OTV MHMP

Datum: 31.8.2018

ZHOTOVITEL

BOMART spol. s r. o.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Martin Závodný

Funkce: jednatel společnosti

Datum: 13.8.2018

BOMART

PRACOVNÍ PRAHA 4 PČ 140 00
INTERNET: WWW.BOMART.CZ
E-MAIL: INFO@BOMART.CZ