

HAMONOGRAM PRACÍ

2. pracovní den (od podpisu smlouvy)	převzetí staveniště
3. - 10. pracovní den	vybourání vrat, vybourání betonů
11. - 25. pracovní den	vyzdívání a příprava otvoru na vrata, včetně omítek a výmalby
23. - 28. pracovní den	příprava elektroinstalace
29. - 30. pracovní den	montáž dveří
30. - 51. pracovní den	montáž a zprovoznění vrat
52. pracovní den	předání staveniště