





Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPK-43292/ČJ-2018-1900VZ ze dne 3. 7. 2018, uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 72051612
DIČ: CZ72051612
Zastoupená: **Ing. Martina Krišková**, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
Bankovní spojení: 
Kontaktní osoba:  Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku, Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov,

email: 

(dále jen „Objednatel“)

a

Miroslav HOLEC

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Nezapsaná v obchodním rejstříku

Sídlo: 
IČ: 
Zastoupená: Miroslav Holec
Bankovní spojení: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany prohlašují, že na základě objektivních příčin ke změnám dílčího řešení díla je nezbytné provést změny stavby v průběhu její realizace tak, jak je popsáno ve Změnovém listu a jeho přílohách č. j. KRPK-40459-15/ČJ-2018-1900MN, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jako příloha č. 1.

II.

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude navýšena o částku **10 116,- Kč** včetně DPH (*8 359,40 Kč bez DPH + 1 755,60 Kč 21 % DPH*).

Slovy: Desettisícstošestnáctikorunčeských.

III.

Z důvodů uvedených v článku I. tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, se mění termín dokončení díla tak, že se zhotovitel zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do **7. 9. 2018**.

IV.


1. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv, nabývá tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna

Příloha č. 1 Změnový list se dvěma přílohami.

31. 08. 2018



Zhotovitel:
Miroslav Holec



náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE



Pomáhat a chránit

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
ODDĚLENÍ SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU



Č.j.KRPK-40459-15/ČJ-2018-1900MN

Počet listů:2
Přílohy: 2

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo: 1	
Identifikace akce: Oprava střech – OOP Ostrov, OOP Horní Slavkov, OOP Sokolov-město, OOP Pernink	
Název akce: Oprava střech – OOP Ostrov, OOP Horní Slavkov, OOP Sokolov-město, OOP Pernink	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ : není	
Objednatel: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Karlovy Vary, Závodní 386/100	
Zhotovitel: Miroslav Holec, Karla Čapka 589/1, Habartov	
Projektant:---	
Předmět změnového listu:	
Část díla dotčená změnovým listem:	
<ul style="list-style-type: none"> - OOP Sokolov, Hornická 2198 - OOP Pernink, Karlovarská 172 	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
<ul style="list-style-type: none"> - OOP Sokolov, Hornická 2198- oprava střechy - OOP Pernink, Karlovarská 172- dodání sněhových zábran 	
Nové řešení:	
<ul style="list-style-type: none"> - OOP Sokolov, Hornická 2198- Zhotovitel odstraní havarijní stav dle položkového rozpočtu viz. Příloha č. 1 - OOP Pernink, Karlovarská 172- oprava střechy, oprava skla výlezu, tmelení oplechování komína a ventilací dle položkového rozpočtu viz. Příloha č. 2 	
Zdůvodnění změny:	
<ul style="list-style-type: none"> - Změny vyvstaly zjištěním havarijního stavu a nutné opravy 	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
ne	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
ne	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: ANO 7. 9. 2018	
Vliv na kvalitu díla: ano – zvýšení kvality díla	
Vliv na cenu:	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	8.359,40 Kč



Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		8.359,40 Kč
DPH		1.755,60 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		10.116,- Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investor:
Miroslav Holec		
		
Datum:		Datum: 29.8.2018
st změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		



¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Příloha č.1 k Č.j.KRPK-40459-15/ČJ-2018-1900MN

KŘP KvK -Sokolov, Hornická 2198 - rozpis víceprací oprava střechy objektu
Specifikace oprav

Položka	MJ	Počet	Jednot. cena	Cena
Materiál				
Fošna 12x5	m	10	100	1 000,00 Kč
Odpad	kpl	1	1550	1 550,00 Kč
Práce				
Montáž fošen 10m, 12x5	m	10	100	1 000,00 Kč
Doprava odpadu ze střechy a nakládka	kpl	1	2 500	2 500,00 Kč
Doprava na skládku	kpl	1	300	300,00 Kč

Datum: 29.8.2018

Cena bez DPH 6 350,00 Kč
21% DPH 1 333,50 Kč
Cena celkem 7 684,00 Kč

KŘP KvK -Pernink, Karlovarská 172 - rozpis víceprací oprava střechy objektu
Specifikace oprav

Položka	MJ	počet	Jednot. cena	Cena
Materiál				
Sklo 60x60 , 1	ks	1	350	350,00 Kč
Tmel	ks	1	260,00 Kč	260,00 Kč
práce				
Montáž skla na výlez	ks	1	100,00 Kč	100,00 Kč
Omazání plechování kolem komína 80x80	ks	1	200,00 Kč	200,00 Kč
Omazání plechování kolem ventilací prům.150	ks	4	100,00 Kč	400,00 Kč
Oprava poškozené střechy ledem	m2	2	200,00 Kč	400,00 Kč
Doprava	kpl	1	300,00 Kč	300,00 Kč

Datum: 29.8.2018

Cena bez DPH	2 010,00 Kč
DPH 21%	422,10 Kč
CENA CELKEM	2 432,00 Kč