

DODATEK č. 6

Smlouvy o dílo SMLJ-30-57/2018, č. VZ 03/ 2018-ÚP 34 /5 ze dne 07.02.2018
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted] B
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Čeněk Jon**
se sídlem/bytem: Horní Lánov 84
IČO/r.č.: 41095910
DIČ:

bankovní spojení: [redacted]
zastoupený :

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vkládá se	511Ck36	[redacted]	[redacted]	59200	15.9.2018

Důvod změny : kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve dne 31/8 2018
oprávněný zástupce

V Rudníku, dne 20.8..2018
oprávněný zástupce

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku
Za správnost:

č. 07:

[redacted]
zhotovitel