

Číslo smlouvy objednatele: 2/18, 349/2018  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 847/2018  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

### **„III/42117 DOLNÍ VĚSTONICE – PAVLOV, ČÁSTEČNÉ OBNOVENÍ PROVOZU“**

---

#### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581  
sp.zn. Pr 287

**a**

#### **ZHOTOVITEL**

**SIGNEX KH Břeclav, s.r.o.**

sídlem Bratislavská 929/67, 691 45 Podivín  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupen [REDACTED]

IČO: 26266610  
sp.zn. C 40996

#### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 3. 2018 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění prodloužení lhůty plnění:

- Z důvodu prodloužení částečné uzavírky na silnici III/42117 v úseku Pavlov – Dolní Věstonice.
- Opatření obecné povahy ze dne 15. 8. 2018, č.j. MUMI 18041209, vydal MěÚ Mikulov

#### **II.**

Obě smluvní strany na změně ustanovení o termínu plnění, které nově zní:

Termín plnění:

**od 3.4.2018 do 30. 09. 2018**

Obě smluvní strany na změně ustanovení o ceně díla, které nově zní:

Cena díla:

220 572,-Kč bez DPH, dle rozpočtu v příloha č.1.

Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení a předání díla.

#### **III.**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – rozpočet změna č. 1

V Podivíně dne 27. 8. 2018

V Brně, dne 30.8.2018



SIGNEX KH Břeclav, s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje