

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2018/072

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslav Rozner, ředitelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary

(dále jen „objednatel“)

a

ZEMPRA DC s.r.o.

IČO: 25480065

DIČ: CZ25480065

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 109504

sídlo: Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1

zastoupený: Martinem Černým, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)



Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „Oprava LC na revírech 10, 11“ mění takto:

- 1) Čl. III Doba plnění, odst. 3 předmětné smlouvy se mění takto:
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 17.9.2018. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 15.5.2018, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

- 2) Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:
Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3.056.874,96 Kč bez DPH, slovy třímiliónypadesátšesttisícsmsetsedmdesátčtyřikorundevadesátšesthaléřůkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH
- 3) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací. Celková cena díla se navyšuje o 162.312,48 Kč bez DPH, vše dle přiloženého změnového listu č. 2 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.
Z důvodu víceprací se prodlužuje termín realizace o 12 dní.
- 4) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 7) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Děčíně, dne: 29.08.2018

V Karlových Varech, dne: 29.08.2018

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2		
		Datum změny: 28.8.2018		
Název veř. zakázky: Oprava LC na revírech 10,11				
Zhotovitel: ZEMPRA DC s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce: Oprava LC Nad Rampou	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: 1) Zakalení povrchu 35kg/m ² fr. 0-4mm 2) Změna termínu dokončení				
Zdůvodnění změny: 1) V zadávací dokumentaci nebylo specifikováno finální zakalení povrchu. Z tohoto důvodu bude proveden posyp krytu kamenivem v množství 35kg/m ² fr. 0-4mm. 2) Z důvodu výše uvedených víceprací bude prodloužen termín realizace				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne		Datum: -----	Podpis: -----	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Bilance: 162.312,48 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 162.312,48	
	Konečná celková cena akce po změně		1.826.588,52Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		3.056.874,96Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: Ing. Jiří Pacovský		Datum: 28.8.2018	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno: Michal Pugner		Datum: 28.8.2018	Podpis: 	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) ano				
Poznámka:				

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5932/2018/072

Stavba: Oprava LC na revírech 10, 11 - změna č.2

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 9.8.2018

Objednatel:

IČ: 42196451

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Jan Oršula

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	162 312,48
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	162 312,48
DPH základní 21,00% ze	162 312,48
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH	196 398,10

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Nové Město, V... A1
DIVIZE Dačín lca
Tel./F...
IČO: 264 65

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S932/2018/072

Stavba: Oprava LC na revírech 10, 11 - změna č.2

Místo:

Datum: 9.8.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Oršula

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	162 312,48	196 398,10
001	Oprava LC Nad Rampou - Vícepráce	162 312,48	196 398,10
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		162 312,48	196 398,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC na revírech 10, 11 - změna č.2

Objekt: 001 - Oprava LC Nad Rampou - Vícepráce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Jan Oršula

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9.8.2018

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				162 312,48
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				162 312,48
DPH základní	21,00%	ze	162 312,48	34 085,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	196 398,10

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Nové Město
DIVIZE D
PRAHA 1
Boletice
6
IČÚ: 20
AGG 65

②

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC na revírech 10, 11 - změna č.2

Objekt: 001 - Oprava LC Nad Rampou - Vícepráce

Místo: Datum: 9.8.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	162 312,48
HSV - Práce a dodávky HSV	162 312,48
5 - Komunikace pozemní	148 411,20
998 - Přesun hmot	13 901,28
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	162 312,48

ROZPOČET

Stavba: Oprava LC na revírech 10, 11 - změna č.2

Objekt: 001 - Oprava LC Nad Rampou - Vícepráce

Místo: Datum: 9.8.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **162 312,48**

HSV - Práce a dodávky HSV **162 312,48**

5 - Komunikace pozemní **148 411,20**

3	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 35 kg/m ² fr. 0-4mm vč. hutnění	m ²	7 840,000	18,93	148 411,20
			2240*3,5		7 840,000		
			Součet		7 840,000		

998 - Přesun hmot **13 901,28**

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním	t	289,610	48,00	13 901,28
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------