



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Luhačovice

nám. 28. října 543

763 26 Luhačovice

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

LISONĚK, s.r.o.

Stolařská 491

688 01 Uherský Brod

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Bc. Marie Semelová, starostka

tel: 577 197 421

fax: 577 197 425

email: podatelna@mesto.luhacovice.cz

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel: XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 1409197309/0800

Česká národní banka

číslo účtu: 94-1913661/0710

XXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Identifikační číslo:

00284165

25345168

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není plátce DPH.

CZ25345168



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského obchodního soudu v Brně,
oddíl C, vložka č. 27706

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice**

Stavební povolení: bude předáno zhotoviteli při předání a převzetí staveniště

Místo stavby: Masarykova 137, 763 26 Luhačovice

Projektant: Ing. Miroslav Sekanina, projekční a inženýrská kancelář, Uherský Brod a MIX MAX Energetika, Brno

Autorský dozor: Ing. Miroslav Sekanina, projekční a inženýrská kancelář, Uherský Brod a MIX MAX Energetika, Brno (xxxxxxxxxxxxxx)

Koordinátor BOZP objednatele: Skamba, s.r.o., Zlín

Stavbyvedoucí zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel. xxxxxxxxxxxxxxxx mobil
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Technický dozor objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel. 577 197 440 mobil xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx@mesto.luhacovice.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel. xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel: 577 197 440 mobil xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx@mesto.luhacovice.cz



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Objednatel a Zhotovitel spolu dne 13.12.2017 uzavřeli Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č.1 ze dne 20.06.2018. Po uzavření smlouvy a dodatku č.1 se smluvní strany dohodly na další změně rozsahu díla – neprovedení stanovených a odsouhlasených dodávek a prací (méněpráce) a provedení víceprací. Soupis méněprací a víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy. V návaznosti na tuto změnu rozsahu díla si smluvní strany odsouhlasily i změnu ceny díla.

Dohodnutá změna smlouvy je upravena prostřednictvím tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:

V článku smlouvy č. IV. Cena díla se mění odstavec 1 tak, že nově zní:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Celková cena dle smlouvy o dílo 13 197 527,00 Kč bez DPH

Celková cena dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo 13 939 672,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 :	změna č. 9	méněpráce vícepráce	0,00 Kč bez DPH + 430 000,00 Kč bez DPH
	změna č. 10	méněpráce vícepráce	- 41 716,00 Kč bez DPH + 205 780,00 Kč bez DPH

Celková cena dle dodatku č. 2 smlouvy 14 533 736,00 Kč bez DPH

(slovy čtrnáctmilionůpěttřicettřítisícsešmsettřicetšest korun českých)

3 052 085 Kč DPH 21 %

Celková cena dle dodatku č. 2 smlouvy 17 585 821 Kč včetně DPH

Ostatní ujednání smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, Objednatel obdrží tři vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zápis do registru smluv provede město Luhačovice.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy oprávnění zástupci smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 Soupis méněprací a víceprací (změn č. 9, 10)

V Luhačovicích dne 31.08.2018

V Uherském Brodě dne 31.08.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Luhačovice

LISONĚK, s.r.o.

Ing. Bc. Marie Semelová, starostka

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX