

## DODATEK Č. 1

### KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 11/2017

„Stříbro, ZUŠ čp. 106, stavební úpravy vnějšího pláště“

uzavřené mezi smluvními stranami 2. 10. 2017

#### I. SMLUVNÍ STRANY

##### **I.1 . Objednatel:**

Sídlo

IČO:

DIČ

Tel.:

E-mail:

Zástupce k jednání ve věcech

- smluvních

- technických

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

##### **Město Stříbro**

Masarykovo nám. 1

349 01 Stříbro

00260177

CZ00260177

+420 374 801 101

[starosta@mustribro.cz](mailto:starosta@mustribro.cz)

Bc. Karel Lukeš, starosta města

p. Martin Záhoř, místostarosta města

Československá obchodní banka, a.s.

112595926/0300

##### **I.2. Zhotovitel:**

Sídlo:

IČO:

Tel.:

E-mail:

Zástupce k jednání ve věcech

- smluvních:

- technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

##### **WRAGET SB s.r.o.**

Nademlejská 600/1

198 00 Praha 9 – Hloubětín

035 26 518

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX, jednatel

XXXXXX, stavbyvedoucí

XXXXXX, hlavní stavbyvedoucí

KB a.s.

XXXXXX

## **II. ÚČEL DODATKU**

Účelem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla, a to z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Pro dodržení technologického postupu při provádění zednických prací na fasádě a ostatních konstrukcí je vhodná teplota vzduchu i podkladu +5°C až +25°C.

## **III. PŘEDMĚT DODATKU**

III.1. Tímto dodatkem se upravuje termín dokončení díla v souladu s účelem tohoto dodatku.

III.2. Tímto dodatkem se v Oddílu I., čl. II. Termín a místo plnění, v odst. 1. Termíny plnění Smlouvy o dílo ruší:

Dokončení stavebních prací, Předání a převzetí díla: 08/2018

a nahrazuje se tímto zněním:

**Dokončení stavebních prací, Předání a převzetí díla: do 30. 09. 2018**

## **IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

IV.1. Tento Dodatek č.1 předmětné Smlouvy o dílo se uzavírá ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

IV.2. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě.

Ve Stříbře dne .....

V Praze dne.....

.....  
za objednatele  
Bc. Karel Lukeš  
starosta města

.....  
za zhotovitele  
XXXXXX  
jednatel společnosti