

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 201/2016/Ma
uzavřené dne 22.7.2016 na provedení díla PD „VN MORAVSKÝ LAČNOV“

Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřen řízením státního podniku,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] vedoucím

Správy toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno,

ve věcech technických jedná:

[redacted], vedoucí ST, číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] správce toku, číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] provozní referent, t.č. [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Sídlem: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

IČO: 41601483

DIČ: CZ41601483

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl C, vložka 2171

zastoupený: [redacted], jednatelem

číslo telefonu: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 4 smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.4 Smlouvy o dílo č. 201/2016/Ma uzavřené pro vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení a provedení stavby pro „VN MORAVSKÝ LAČNOV“ je změna znění čl. II, odst.1, t.j. změna termínu řádného dokončení díla.

Důvodem této změny je prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace vzhledem k nutnosti zajištění stanovisek a rozhodnutí orgánu státní správy. V současné době není stále vydáno rozhodnutí orgánu ochrany ZPF, a to i přes urgence jak ze strany zhotovitele, tak i objednatel.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 201/2016/Ma na zhotovení projektové dokumentace „VN MORAVSKÝ LAČNOV“ takto:

Čl. II Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **1.8.2016**

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby bude odevzdána a DSP nejpozději do: **15.11.2018**.

Majetkoprávní vypořádání nejpozději do: **1 měsíce**, po odevzdání PD pro ÚR a DSP.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 201/2016/Ma nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 201/2016 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 201/2016/Ma ze dne 22.7.2016.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne: 28. 8. 2018

V Brně dne: 28. 8. 2018

