

DODATEK č. 3

SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 2657 / 2016

a

Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING a.s.

se sídlem Na Vantrokách 352/16, Ústí nad Labem 400 01

IČ: 28673042, DIČ: CZ28673042

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1970

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Robertem Leschem, místopředsedou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je:

- a) změna termínu díla
- b) účinnost smlouvy a registr smluv

1. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA – mění se

1.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede a předá Objednateli nejpozději do 31.10.2018

Odůvodnění: viz změnový list č. 3

Důvodem prodloužení termínu dokončení stavby je usnesení MěÚ Žatec ze dne 20.7.2018, které pojednává o přerušení vydání rozhodnutí o výkopovém povolení/uzavírky v ulici Studentská. Přerušení rozhodnutí o výkopovém povolení/uzavírky je zapříčiněno nevydáním stanoviska vlastníka pozemní komunikace, která má být předmětnou stavbou uzavřena. Vydání výkopového povolení se tímto přerušuje na dobu 30ti dní a jeho vydání nejdříve na 3. září 2018. Následně bude vyhotoven změnový list č. 4.

2. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV

- 2.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 2.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 2.5 K ustanovením tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 3 k prováděcí smlouvě je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Tato Prováděcí smlouva je uzavřena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne

04 -09- 2018

.....
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

.....
Robert Lesche
místopředseda představenstva
Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING a.s.