

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo
„ZŠ Vranovská 17 – opatření proti vlhkosti“

Číslo smlouvy o dílo objednatele: **2017/2815/OŠ/72/02**

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-sever

Sídlo:	Bratislavská 251/70, 601 47 Brno
Zastoupený:	Mgr. Martinem Malečkem, starostou
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Miriam Kolářová, místostarostka
ve věcech technických:	Ing. Petr Rizner, vedoucí ORI
telefon, e-mail:	██
IČ:	44992785
Banka:	████████████████████████████████
č. účtu:	████████████████████████████████

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

ING-CZECH s.r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku:	u KS v Brně, vložka C59836
Sídlo:	Lidická 718/77, 602 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Peterem Flimmelem, jednatelem
	Mgr. Tomášem Vomelou, jednatelem
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:	Ing. Peter Flimmel, jednatel
ve věcech technických:	Ing. Peter Flimmel, jednatel
telefon, e-mail:	██
IČ:	28303474
Banka:	████████████████████████████████
č. účtu:	████████████████████████████████

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/2815/OŠ/72 „ZŠ Vranovská 17 – opatření proti vlhkosti“, uzavřené dne 07. 12. 2017, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu dokončení díla na veřejnou zakázku s názvem „ZŠ Vranovská 17 – opatření proti vlhkosti“. V průběhu plnění veřejné zakázky byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy o dílo citovaných níže.

2. Tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. III. Smlouvy o dílo s názvem „Doba plnění“:

Dokončení díla: **nejpozději do 27. 09. 2018**

Termín dokončení díla se posunuje z důvodu přesunu finančních prostředků a zajištění finančního krytí víceprací, které nebylo možno předvídat.

Jedná se o vícepráce, které jsou nezbytné k provedení díla – jiné vrstvy omítek, bourání podlah, provedení elektroinstalace aj. Tyto vícepráce jsou rovněž řešeny tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo.

Cena díla dle smlouvy: **9.386.106,03 Kč bez DPH**

Změna závazku dle Dodatku č. 2: **2.398.227,00 Kč bez DPH**

Cena díla (po Dodatku č. 2): **11.784.333,03 Kč bez DPH**

3. Tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. IV. Smlouvy o dílo s názvem „Cena díla“:

„Cena díla se na základě výše uvedených skutečností zvyšuje a činí celkem bez daně z přidané hodnoty v korunách českých:

11.784.333,03 Kč bez DPH

(slovy: jedenáctmilionů sedmsetosmdesát čtyřtisíc třístatřicettři korun českých a tři haléře bez DPH)

Vícepráce budou provedeny v souladu s příslušným ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Hodnota změny činí 27,94 %.



III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 07. 12. 2017 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno, městská část Brno-sever.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly a že s jeho obsahem souhlasí, což níže stvrzují svými podpisy.

Doložka:

Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou městské části Brno-sever na schůzi č. 7/81. dne 23. 08. 2018.

V Brně dne

Za objednatele:



Mgr. Miriam Kolářová, místostarostka

V Brně dne

Za zhotovitele:



Ing. Peter Flimmel, jednatel,
oprávněná osoba za zhotovitele