

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 10517/2018/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

ve věcech technických:

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Stanislavem Blahutem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

IČO: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx

dále jen objednatel

a

Středisko speciálních činností, spol. s r.o.

Sídlo: 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO: 41033515
DIČ: CZ41033515
Peněžní ústav: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
VS:
Zapsán: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1510

dále jen zhotovitel

OSTRAVA

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 28. 6. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10517/2018/OIMH na realizaci zakázky „**Klimatizace na pracovišti ÚMOB MOaP – ulice Nádražní 110 a Tyršova 14**“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s odst. 7 čl. XIV. smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění termín plnění sjednaný v odst. 2 čl. IV smlouvy následovně:

2. Projektová dokumentace vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy vč. vyjádření příslušného stavebního úřadu, příp. podané žádosti o vydání stavebního povolení případně ohlášení pro stavbu (s potvrzením o podání této žádosti na příslušný stavební úřad a plánu BOZP bude objednateli předána **do 27. 9. 2018.**

Článek IV Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy č. 10517/2018/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl v souladu se směrnicí SME 2016 – 08 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 28. 8. 2018

Místo: Ostrava

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

Datum: 30. 8. 2018

Místo: Ostrava

