

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

číslo smlouvy Objednatele: E 618 -S- 13438/2016/POS, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-16-HD-007
ISPROFIN: 542 352 0015, uzavřené dne 22. 12. 2016

„Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem Střekov (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2448 ze dne 02. 05. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E 618 – S – 13438/2016/Pos**

ISPROFOND: **327 321 4901/ 542 352 0015**

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1370

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-16-HD-007**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby je nutný posun termínu 5. dílčího plnění: vydání stanoviska k posouzení provedení vlivů záměru na životní prostředí.

V únoru 2018 Zhotovitel odevzdal Objednateli plnění 4. dílčího plnění: Dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., tj. dokumentaci pro posuzování vlivů staveb na životní prostředí, známé jako proces EIA (dále v textu jako Dokumentace pro oznámení EIA)

V březnu 2018 byly Objednatel Zhotoviteli zaslány Dopisy (č. j. 20009/2018-GŘ-O6 z 08. 03. 2018 a č. j. 14107/2018-SŽDC-SSZ-ÚT1-Frk z 14. 03. 2018), které upravují postupy návrhu technických řešení dopraven ve vazbě na nutnost zavedení systému ETCS. Dále byly oboustranně akceptovány požadavky sdružení ŽESNAD pro zajištění kapacity ke krátkodobým odstavům vlaků délky až 740 m. Vydané dopisy a požadavky ŽESNAD zásadním způsobem ovlivnily již projednaná a schválená řešení předložená v rámci 2. dílčího plnění.

Vzhledem k dopadům plynoucím z povinnosti zavést systém ETCS a zapracování požadavků sdružení ŽESNAD na technická řešení dopraven, bylo nutné již schválené návrhy přepracovat, čímž se změnil rovněž i územní rozsah celé stavby. V návaznosti na odsouhlasení a zapracování těchto dopadů do technického řešení stavby (v červnu 2018) bylo nutné mj. zpracovat novou Dokumentaci pro oznámení EIA.

I. PŘEDMĚT DODATKU

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na změně a doplnění této Smlouvy takto:

Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 3 ruší Přílohu č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění ve znění Dodatku č. 1 a nahrazují ji novým zněním platným k účinnosti Dodatku č. 3., která tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 3. **Dílčí plnění od páté etapy až po konečné předání díla se posouvají o dva měsíce.**

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z tohoto Dodatku č. 3 se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou (2).
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. Obj.: E618-S-13438/2016/POS, č. sml. Zhot.: 1-01-16-HDD-007 nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti v původním znění.

-
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je jeho příloha – **Aktualizovaný Harmonogram plnění** (nahrazuje původní Přílohu č. 5 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1)

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 20 -08- 2018
Objednatel:

V Ústí nad Labem dne 17 -08- 2018
Zhotovitel:

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Příloha č. 5

Harmonogram plnění ve znění Dodatku č. 1 se zrušuje

Část Díla	Termín plnění (návaznost na předchozí termín)	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy (fakturační plnění části díla v %)
Datum zahájení prací	Ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	4 měsíce po podpisu SOD	Návrh a projednání základního technického řešení, vč. konceptu GPK, rozhodující SO a PS, návrh provozní a dopravní technologie.	Schválené a uzavřené zápisy ze vstupních a profesních porad.
2. Dílčí etapa	9 měsíců po podpisu SOD dne 22. 09. 2017	Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC a ČD Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva.	Předávací protokol pro část díla (20% celkové ceny díla bez DPH)
3. Dílčí etapa	13 měsíců po podpisu SOD dne 22. 01. 2018	Přípravná dokumentace k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými/právníckými osobami dotčenými stavbou.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
4. Dílčí etapa	15 měsíců po podpisu SOD dne 22. 03. 2018	Dokumentace pro oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
5. Dílčí etapa	20 měsíců po podpisu SOD dne 22. 08. 2018	Vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.	(bez fakturace)
6. Dílčí etapa	21 měsíců po podpisu SOD dne 22. 09. 2018	Kompletní přípravná dokumentace se zpracovaným závěrem z procesu vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání. Dokumentace pro územní řízení k okamžitému podání žádosti o vydání ÚR.	Předávací protokol pro část díla (30 % celkové ceny díla bez DPH)
7. Dílčí etapa	22 měsíců po podpisu SOD dne 22. 10. 2018	Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
8. Dílčí etapa	28 měsíců po podpisu SOD dne 22. 04. 2019	Nabytí PM vydaného rozhodnutí o umístění stavby. Přípravná dokumentace ke schválení na SŽDC	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
Ukončení díla	30 měsíců po podpisu SOD dne 22. 06. 2019	Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC (v papírové podobě a elektronické podobě ve struktuře TREEINFO)	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)

Příloha č. 5

Aktualizovaný Harmonogram plnění

Část Díla	Termín plnění (ná vaznost na předchozí termín)	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy (fakturační plnění části díla v %)
Datum zahájení prací	Ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	4 měsíce po podpisu SOD	Návrh a projednání základního technického řešení, vč. konceptu GPK, rozhodující SO a PS, návrh provozní a dopravní technologie.	Schválené a uzavřené zápisy ze vstupních a profesních porad.
2. Dílčí etapa	9 měsíců po podpisu SOD dne 22. 09. 2017	Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC a ČD Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva.	Předávací protokol pro část díla (20% celkové ceny díla bez DPH)
3. Dílčí etapa	13 měsíců po podpisu SOD dne 22. 01. 2018	Přípravná dokumentace k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými/právníckými osobami dotčenými stavbou.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
4. Dílčí etapa	15 měsíců po podpisu SOD dne 22. 03. 2018	Dokumentace pro oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
5. Dílčí etapa	22 měsíců po podpisu SOD dne 22. 10. 2018	Vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.	(bez fakturace)
6. Dílčí etapa	23 měsíců po podpisu SOD dne 22. 11. 2018	Kompletní přípravná dokumentace se zapracovaným závěrem z procesu vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání. Dokumentace pro územní řízení k okamžitému podání žádosti o vydání ÚR.	Předávací protokol pro část díla (30 % celkové ceny díla bez DPH)
7. Dílčí etapa	24 měsíců po podpisu SOD dne 22. 12. 2018	Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
8. Dílčí etapa	30 měsíců po podpisu SOD dne 22. 06. 2019	Nabytí PM vydaného rozhodnutí o umístění stavby. Přípravná dokumentace ke schválení na SŽDC	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
Ukončení díla	32 měsíců po podpisu SOD dne 22. 08. 2019	Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC (v papírové podobě a elektronické podobě ve struktuře TREEINFO)	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **105045**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 2023de35-f669-4cf1-b142-47cdc41b8901

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **05.09.2018 10:40:02**



df4732f0-9dad-4676-b640-2a8418b9afd3