

Dodatek č. 4

k CES 1500/17 Smlouvě ze dne 26.6.2017
číslo zhotovitele 17080135

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23. 5. 1991

sídlo: Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

zastoupen: Ing. Františkem Kočím, členem představenstva

zastoupen: Jánem Dudášem, členem představenstva

zástupce pro věci technické:

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

bankovní spojení:

telefon:

(dále jen „Zhotovitel“)

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1500/17 smlouvě ze dne 26.6.2017 (dále jen „smlouva“).
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 4, kterým se mění smlouva níže
uvedeným způsobem.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 4 se mění čl. III. Čas plnění

V odst. 3.2 se upravuje termín dokončení stavby. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu do 31.10.2018. Důvodem prodloužení termínu dokončení stavby je dlouhotrvající sucho a nedostatečný přítok vody do ÚV, kdy nelze odstavit stávající vodojem a provést výměnu potrubí dle projektové dokumentace. Dalším důvodem prodloužení termínu dokončení je zvětšený rozsah opravy fasády objektu úpravny vody.

2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 4 se mění čl. IV. Cena za dílo

V odst. 4.1 se zvyšuje stanovená částka o hodnotu víceprací dle změnového listu č. 04/2018 ve výši 51.214,06 Kč bez DPH.

Nová cena díla je celkem 6.216.538,23 Kč bez DPH

Rekapitulace:

Cena díla dle Smlouvy o dílo.....	5.191.733,87 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č.1.....	273.955,80 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č.2.....	699.634,50 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č.4.....	51.214,06 Kč bez DPH
Celková cena díla.....	6.216.538,23 Kč bez DPH

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 4 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 4/2018 se doplňuje smlouva o ujednání o nové jednotné právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – General data protection regulation – GDPR. Znění nového ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv

Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

V Praze dne: 31.8.2018

Za Zhotovitele:

.. [redacted]

Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

.. [redacted]

Jan Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

180 [redacted]
[redacted]
[redacted]

V Teplicích dne: 04-09-2018

Za Objednatele:

..... [redacted]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

[redacted]
[redacted]
[redacted]

Příloha č. 1 – Znění nového článku o registru smluv

Registr smluv

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Doložka o zpracování osobních údajů

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Vzhledem k tomu, že na základě plnění této smlouvy bude Zhotovitelem docházet ke zpracování osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jejíž podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „POOÚ“), uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové požadavky.

1.3 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů subjektů údajů poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů

1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, zejména dodavatelé Objednatele a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele (dále jen „osobní údaje“).

1.5 Subjekty údajů jsou dodavatelé a spolupracující osoby objednatel.

Povaha a účel zpracování

1.6 Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.

1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o stavební práce a související činnost s rekonstrukcí vodního díla.

Doba zpracování

1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti Zhotovitele týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

1.9 Další povinnosti Zhotovitele:

1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:

- a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v souladu s povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;
- b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
- c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;

- d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;
- e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů;
- f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;
- g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů; a
- h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené POOÚ;
- i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

Zabezpečení osobních údajů

- 1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
- 1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně zabezpečení:
 - 1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 - 1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně kontrolovány;
 - 1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů;
 - 1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
 - 1.11.5 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele.
- 1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu Objednateli.
- 1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá do ukončení účinnosti Smlouvy.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 4/2018	
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 14.8.2018	
Název akce: MO005007 Brandov, ÚV Brandov - rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 14.8.2018	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:	ano		
		na výkresy:	ne		
		na rozpočtové podklady:	ano		
		na jinou část smlouvy:	ano		
Popis a zdůvodnění změny:					
Fasádní pásy (01C - MĚNĚPRÁCE, 01D - VÍCEPRÁCE) – z důvodu velkých nerovnosti na vnější omítce, bude zaměněný plánovaný obklad 30x30cm za fasádní pásy 7,5x24cm Oprava fasády (01E - VÍCEPRÁCE) – po zjištění zvětralosti fasády pod atikovým plechem, musí proběhnout oklepání, vyspravení a sjednocení omítky Odpočet neprováděných prací (01F - MĚNĚPRÁCE) – neprováděly se práce týkající vyspravení trhlin v 1.P.P., neboť po opískování nebyly zjištěny Sanace v přízemí (01G - VÍCEPRÁCE) – z důvodu nedostatečného krytí výztuže, došlo k degradaci betonové a ocelové výztuže. Tato místa budou oklepána, očištěna a zasanována. Vysekání a zasanování dřevěných špalíků ve stěně (01H - VÍCEPRÁCE) – po odkrytí nesoudržných betonových částí byla zjištěna přítomnost výdřev ponechaných ve stěnách při betonáži – musí být provedeno jejich vyjmutí a následná sanace Otvor pro vzduchotechniku (04A - MĚNĚPRÁCE, 04B - VÍCEPRÁCE) – v projektu se počítalo s cihelným zdívem, na místě byla zjištěna stěna z betonového panelu – vytvoření otvoru musí být provedeno jádrovými vrty. Změna termínu dokončení - prodloužení termínu dokončení díla je nezbytné z důvodu dlouhotrvajícího sucha a nedostatečného nátoky surové vody, čímž nelze provést potřebné vypuštění stávajícího VDJ a realizovat výměnu potrubí dle projektové dokumentace. Dalším důvodem prodloužení termínu dokončení je zvětšený rozsah oprav fasády objektu úpravny vody. Všechny výše uvedené práce byly a budou provedeny standardními technologickými postupy. Žádná z uvedených prací nevyžaduje žádné speciální technologie.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele ano	chyba v projektové dokumentaci ne	chyba zhotovitele ne	vyšší moc ne	jiné okolnosti ano
Počet připojených listů výkresů změny: bez výkresů					
Ocenění změny:					
Celkem + 51.214,06 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 6.216.538,23 Kč + DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Prodloužení o 61 kalendářních dnů, nový termín dokončení do 31.10.2018		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 51.214,06 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 165.758,53 Kč bez DPH, tj. 3,19 % nabídkové ceny.					

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 114.544,47 Kč bez DPH, tj. **2,21 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1.346.105,53 Kč bez DPH, tj. 25,92 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 595.256,97 Kč bez DPH, tj. 11,47 % nabídkové ceny.

Součet absolutních hodnot více a méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2.215.318,30 Kč bez DPH, tj. 37,39 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 26 *Matroslav a.s.*

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS

- 1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst.5 ZZVZ)
 - vícepráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce, NE, NEBYLY
 - vícepráce jsou nezbytné, ANO, DOKONČENÍ DÍLA
 - nedojde ke změně zhotovitele, NE, NEDOJDE
 - změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky, NE NEMĚNÍ
 - hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek dle § 222 odst. 7 ZZVZ), ANO JE NIŽŠÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá k přijetí / zamítnutí změny

k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis Datum 22-08-2018

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.