

D o d a t e k č. 1 S M L O U V Y O D Í L O

č. S928/2018/040

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem -

ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: ve věcech technických jedná: Vlastimil Vácha (technický dozor)

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Pokrývka spol. s.r.o.

IČO: 281 49 157

DIČ: CZ45274924

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21377

sídlo: Benešov nad Černou č.p. 37, 382 82 Benešov nad Černou

zastoupený: jednatelem Pavlem Štemberou, jednatelekou Ing. Pavlou Němcovou, každý z jednatelů

zastupuje společnost samostatně

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Josef Marek

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tento dodatek smlouvy o dílo:

Následujícím dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo a to takto:

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo se navyšuje na **1 037 063,28,- Kč** bez DPH, slovy jedenmiliontřicetsedmtisícšedesát tři korun českých a dvacet osm haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Navýšení ceny za dílo je strukturováno dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Původní cena dle smlouvy o dílo :	958 910,28,- Kč
Vícepráce	78 153,00,- Kč
Konečná cena	1 037 063,28,- Kč

XII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy

účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet
Kopie stavebního deníku
změnový list č. 1

22 -08- 2018

V Benešově nad Černou, dne: 21 -08- 2018 V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:


Pokrývka spol. s r.o. (2)

382 82 Benešov nad Černou č.p. 37
IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157



Za zhotovitele
Ing. Pavla Němcová
jednatelka společnosti

Lesy České republiky, s.p. [05]
se sídlem Přemyslova 1105/13, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451



Za objednatele
Ing. Radek Pomije
ředitel KŘ České Budějovice



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 1	
				Datum změny: 13.8.2018	
Název veř. zakázky: Výstavba LC Povalovka II					
Zhotovitel: Pokrývka spol. s.r.o.					
Objednatel: Lesy České republiky s.p.					
Název akce (majetku):		Charakter akce:		Číslo objektů:	
		I N			
Stavební díly:					
Popis změny: Dva drény, frakce kameniva 16/32 s drenážní flexibilní trubkou DN 150 mm. O rozměru: 6 x 0,4 x 0,4. Odstranění pařezů o průměru 30–50 cm s následným zasypáním jam a zemním upravením.					
Zdůvodnění změny: Odvedení vyvěrající spodní vody pod konstrukčními vrstvami byly provedeny dva šterkové drény. Dále bylo podél LC odstraněno 95 kusů pařezů, pro jejich umístění vůči lesní cestě.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne				Datum:	
				Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):				
	do časového plánu (Ano/Ne):			Termín dokončení do:	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N:	Bilance: I: + 78.153,00,- Kč bez DPH N:	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 78.153,- N:		
	Konečná celková cena akce po změně			1.037.063,28 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1.037.063,	
Zástupce zhotovitele – jméno:			Datum:		
Pavel Štembera			Po		
Zástupce objednatele - jméno:			Datum:		
Vlastimil Vácha			Po		
Přílohy: - položkový výkaz výměr, zápis ze stavebního deníku ze dne 13.7. a 18.7.2018					
Poznámka:					

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Dodatek č. 1 L.c. Povalovka	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Dodatek č. 1 L.c. Povalovka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
18LNH001	Dodatek č. 1 L.c. Povalovka		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	180815
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	78 153	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem	78 153	Kompletační činnost (IČD)	0
		Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0
HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS	78 153	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	78 153	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
		Datum :
		Podpis:
		(1)

Základ pro DPH	21,0 %	78 153 Kč
DPH	21,0 %	16 412 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		94 565 Kč

Poznámka :

Stavba :	18LNH001 Dodatek č. 1 L.c. Povalovka	Rozpočet : 01
Objekt :	SO 01 Dodatek č. 1 L.c. Povalovka	Dodatek č. 1 L.c. Povalovka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	77 161	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	960	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	31	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	78 153	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	78 153	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	78 153	0
Zařízení staveniště	0	0,0	78 153	0
Provoz investora	0	0,0	78 153	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	78 153	0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních	0	0,0	78 153	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	78 153	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	18LNH001 Dodatek č. 1 L.c. Povalovka	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Dodatek č. 1 L.c. Povalovka	Dodatek č. 1 L.c. Povalovka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	95,00	750,00	71 250,00
2	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 dreny	m3	1,92	95,00	182,40
		6*0,4*0,4*2		1,92		
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1,92	15,00	28,80
4	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	95,00	60,00	5 700,00
	Celkem za	1 Zemní práce				77 161,20
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
5	211531111R00	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí vodů bez hutnění, s úpravou povrchu výplně	m3	1,92	500,00	960,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				960,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
6	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	3,13	10,00	31,34
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				31,34

Datum	Denní záznamy stavby
12.7.18	PROBĚHU PŘEDATÍ - PŘEDETÍ ČIHLAČKOVÉ
	V12 ČIHLAČKOVÝ PROTOKOL
13.7.18	POČASÍ: JASNOUŠKÉ
	PRACOVNÍ DOBA 7-15 ⁰⁰
	PRACOVNÍK: JOKŠUKA V. + GEODETIE
	ČINNOST: VYTÝČENÍ OSY CESTY
	PŘÍPRAVA: OČIŠTĚNÍ, TRHÁNÍ PÁSEK 31K
	MECHANIZACE: ŽALUZOVNO
	VYTÝČENÍ CESTY JE NUTNO OČIŠTĚNÍ MNOŽSTVÍ PÁSEK
	Ø 30-50 CM
16.7.18	POČASÍ: JASNOUŠKÉ 25°C
	PRACOVNÍ DOBA 7-15 ⁰⁰
	PRACOVNÍK: JOKŠUKA V.
	ČINNOST: OČIŠTĚNÍ PÁSEK TRHÁNÍ PÁSEK 32 K
	MECHANIZACE: ŽALUZOVNO
	BOOP: KONTROLA PŘEDVĚŘÍ
17.7.18	POČASÍ: JASNOUŠKÉ 25°C
	PRACOVNÍ DOBA 7-15 ⁰⁰
	PRACOVNÍK: JOKŠUKA V.
	ČINNOST: OČIŠTĚNÍ PÁSEK ZALOŽENÍ PŘEDVĚŘÍ
	MECHANIZACE: ŽALUZOVNO PÁSEK TRHÁNÍ PÁSEK
	BOOP: KONTROLA PŘEDVĚŘÍ
18.7.18	POČASÍ: JASNOUŠKÉ 25°C
	PRACOVNÍ DOBA 7-15 ⁰⁰
	PRACOVNÍK: JOKŠUKA V.
	ČINNOST: OČIŠTĚNÍ PÁSEK 1. ETAPY (ZALOŽENÍ PŘEDVĚŘÍ)
	MECHANIZACE: ŽALUZOVNO
	BOOP: KONTROLA PŘEDVĚŘÍ