

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů v Brně dne 6. 8. 2018
mezi

A+J střechy s.r.o.

se sídlem : Rosického náměstí 129/8, Žabovřesky, 616 00 Brno
zastoupená : panem Jiřím Kračmarem
IČO : 26238691
bankovní spojení : 2200945622 /2010
dále jen „zhotovitel“

a

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

se sídlem : Husova 10, 602 00, Brno
zastoupená : ak. mal. Pavlem Lufferem, ředitelem školy
IČO : 00566756
bankovní spojení : 4010034544/6800, Sberbank
dále jen „objednatel“

I.

Dne 6. 8. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava a údržbářské práce střechy budovy školy na ulici Francouzská 101.

II.

1. Dle čl. I odst. 2. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o následující vícepráce:
- odvoz starých poškozených křidelic z půdy objektu školy (odvoz suti na skládku, vnitrostaveništní doprava suti, přesun hmot do výšky 12 m) o hmotnosti 4,8 tun (10.527,- Kč. vč. DPH),
 - demontáž starého uchycení hromosvodu a montáž nových svorek v počtu 76 kusů (6.851,- Kč. vč. DPH).

2. Ustanovení čl. III. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:
Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena za řádně zhotovený předmět díla je 289.787,- Kč vč. DPH (slovy: dvěstěosmdesátdevětisíc sedmsetosmdesátšedm)

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.

V Brně dne: 4. 9. 2018
za objednatele:

V Brně dne: 4. 9. 2018
za zhotovitele:

.....

.....

ak.mal. Pavel Luffer
ředitel školy

Jiří Kračmar
jednatel firmy