

Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 08/2018/REUP ze dne 10. 7. 2018

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: **Jiřím Dvřtem**, starostou města

(dále jen „objednatel“)

a

BO CO, spol s r.o.

se sídlem Horní Libchavy 237, 561 16 Libchavy

IČ: 13584936

DIČ: CZ13584936

firma zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 217

(dále jen „zhotovitel“)

společně („*smluvní strany*“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č.1 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),

kteřou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „ZŠ 581 - šatna na hřišti“. Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla.

V článku II. Předmět díla se odst. 2.1. mění a doplňuje takto:

2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s realizací předmětného díla upravuje o níže uvedené práce (přesný rozsah je uveden v příloze ve změnovém listě č.1): zhotovení lavic a polic s háčky.

V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:

4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací. Dohodnutá **celková** smluvní cena díla se z původní částky 214.854,- Kč bez DPH navyšuje o + 41.230,- Kč bez DPH a celkem tedy činí:

Cena bez DPH	256.084,00 Kč
DPH 21 % činí	53.777,64 Kč
Cena celkem včetně DPH	309.861,64 Kč

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 08/2018/REUP ze dne 10. 7. 2018 zůstávají v platnosti.
Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 107/2018-RADA/5324 ze dne 14. 8. 2018
Příloha č.1 – Změnový list vč. položkového rozpočtu

V ~~Žamberku~~....., dne: 30.8.2018

Za zhotovitele:


V Žamberku, dne: 3. 09. 2018

za: Město Žamberk

~~.....~~
.....
BO CO s.r.o.
Horní Libchavy 237, 561 16 Libchavy
IČ: 021 274 736 1

.....
Jiří Dytrt, starosta města



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01/2018
Zhotovitel:	BO CO, spol s r.o., se sídlem Horní Libchavy 237, 561 16 Libchavy IČ: 13584936	
Název akce:	„ZŠ 581 - šatna na hřišti“	
Změnový list vystavil:	Město Žamberk	
Datum:	7. 8. 2018	
<p>Předmět změny:</p> <p>Předmětem změny jsou vícepráce, které odpovídají skutečně provedenému dílu.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Vzhledem k většímu rozsahu provedených prací byla navýšena cena díla. Konkrétní popis a ceny víceprací jsou přílohou č. 1 tohoto změnového listu.</p> <p>Tyto změny zvýší cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo. Zvýšení nákladů rozpočtu je předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 08/2018/REUP ze dne 10. 7. 2018 se zhotovitelem – firmou BO CO, spol s r.o., se sídlem Horní Libchavy 237, 561 16 Libchavy, IČ: 13584936.</p> <p>Předmětné vícepráce nebudou mít vliv na termín dokončení díla.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1		
Cena méněprací bez DPH celkem:	Cena víceprací bez DPH celkem:	
0,- Kč	+ 41.230,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH celkem:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 256.084,00 Kč	-	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		

Hřiště Žamberk - šatny

Vícepráce

vč. DPH

bez DPH

49 888 Kč

41 230 Kč

Patka ocelová	kov	40 ks	165 Kč	6 600 Kč
Sedáky	smrk	10 ks	1 690 Kč	16 900 Kč
Police na věšáky	smrk	10 ks	1 050 Kč	10 500 Kč
Háčky	kov	30 ks	75 Kč	2 250 Kč
Nátěr	Tenkovrstvá lazura	1 ks	1 800 Kč	1 800 Kč
Spoj. mat		1 ks	480 Kč	480 Kč
Montáž		1 ks	2 200 Kč	2 200 Kč
Doprava		1 ks	500 Kč	500 Kč



Horní Libchavy 237, 561 16 Libchavy
DIČ: CZ19554936