

DODATEK č. 1.

číslo smlouvy objednatele: 316 220 / 05 / 2018

číslo smlouvy zhotovitele: 03012018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **VODOEKOSTAV s. r. o.**

sídlo/místo podnikání: Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové - Rusek
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C , vložka 5061

jejímž jménem jedná: Ludvík Šulc - jednatel

IČO: 49814052

DIČ: CZ49814052

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 176551463/0300

telefon: 495 261 152

fax: 495 261 152

e-mail: info@vodoekostav.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ludvík Šulc – jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Miroslav Dědek - stavbyvedoucí

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace Hradec Králové, ulice Spojovací“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

III. CENA DÍLA

1/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	3 798 720,- Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 777 580,- Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 197 385,- Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	580 195,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	4 378 915,- Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Hradec Králové, ulice Spojovací“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 28. 8. 2018

V Hradci Králové dne 27. 8. 2018

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Ludvík Šulc
jednatel
VODOEKOSTAV s. r. o.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice Spojovací

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 20. 8. 2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

Odkazy	na specifikaci:	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	-
	na jinou část smlouvy:	-Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

POPIS ZMĚNY:

Vícepráce:

a) Uvedení komunikace a chodníku do původního stavu

DŮVOD ZMĚNY: Projektová dokumentace, která vycházela z informací z GIS objednatel, uvažovala s tím, že stávající kanalizační stoka vede v chodníku a do komunikace zasáhne mezi kanalizačními revizními šachtami B31 až B34. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že stávající kanalizační stoka zasahuje do komunikace již od kanalizační revizní šachty B 1977. Z tohoto důvodu bude nutné v úseku 153 m provést vrchní živичnou vrstvu v tloušťce 50 mm v šíři poloviny komunikace (3 m). Současně byl zjištěn rozdíl v plochách dlážděného chodníku mezi projektovou dokumentací a nezbytnou potřebou na staveništi.

b) Zvýšené bourací práce na stávající kanalizační stoky

DŮVOD ZMĚNY: Při stavebních pracích bylo zjištěno, že stávající betonové potrubí je obetonováno prostým betonem po celém obvodu potrubí. Výskyt obetonování potrubí nebylo možné zjistit dopředu, proto s tím projektová dokumentace nemohla počítat. Obetonování tvoří kvádr o rozměru 0,8 x 0,8 m.

c) Napojení stávající kanalizační přípojky a obnova stávající uliční vpusti

DŮVOD ZMĚNY: Při provádění stavby byla objeveny dvě stávající kanalizační přípojky, která nebyly zakresleny v GIS objednatel. Byl proveden kamerový průzkum přípojek a bylo rozhodnuto, že je nutné tyto přípojky napojit na budovanou kanalizační stoku, což bylo realizováno pomocí odboček. Zároveň bylo třeba obnovit jednu uliční vpusť, která byla poškozena vlivem zemních prací, tato uliční vpusť, nebyla uvedena ve výkazu výměr z důvodu chybného průzkumu staveniště projektantem.

d) Demontáž a zpětná montáž zábradlí

DŮVOD ZMĚNY: Ve výkazu výměr chybí demontáž a zpětná montáž stávajícího zábradlí, které se muselo před zahájením stavby demontovat a následně znovu namontovat, protože by bylo stavbou poškozeno. Položky chybí v rozpočtu z důvodu chyby v projektové dokumentaci.

e) Výšková přeložka vodovodní přípojky

DŮVOD ZMĚNY: Z důvodu změny podélného profilu oproti projektové dokumentaci budované kanalizační stoky zasahovala stávající vodovodní přípojka pro budovu základní školy o DN 63 mm do profilu budované kanalizační stoky. Z tohoto důvodu bylo nutné provést výškovou přeložku vodovodní přípojky. Tato změna se nedala

očekávat, proto s ní projektová dokumentace nepočítala.

Méněpráce:

a) Čerpání podzemní vody

DŮVOD ZMĚNY: Při provádění zemních prací nebylo nutné čerpat podzemní vodu, proto položky z výkazu výměr spojené s touto činností nebudou fakturovány. Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až při vlastním provádění stavby.

b) Změna betonové dlažby

V průběhu stavebních prací, rozhodl správce chodníku (Technické služby Hradec Králové) o změně materiálu na zadláždění chodníku. Místo betonové dlažby 300 x 300 mm bude použita zámková dlažba o tloušťce 80 mm, tuto dlažbu dodá zdarma správce chodníku. Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až při vlastním provádění stavby.

Závěr:

Výše uvedené změny přinesou celkově méněpráce.

<i>Počet připojených listů specifikací:</i>			<i>Počet připojených výkresů:</i>		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti

Jméno a podpis navrhovatele:

Stanovisko objednatele: Objednatel souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit

Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel souhlasí

Stanovisko projektanta: Projektant souhlasí

Stanovisko provozovatele: Provozovatel souhlasí

*Toto **Oznámení o změně** (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). **Není Potvrzením změny** (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.*

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice Spojovací

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 21. 8. 2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Vícepráce:

Změna a) 515 648,- Kč

Změna b) 211 052,- Kč

Změna c) 32 030,- Kč

Změna d) 10 383,- Kč

Změna e) 8 469,- Kč

Vícepráce celkem 777 582,- Kč

Méněpráce:

Změna a) – 162 267,- Kč

Změna b) – 35 117,- Kč

Méněpráce celkem -197 384,- Kč

Změnový list č. 1 celkově přinese vícepráce ve výši 580 198,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): 580 198,-Kč
(pětsetosmdesáttisícstodevadesátosm)

Zpracoval:

Miroslav Dědek

Datum: 21. 8. 2018

Převzal:

Ing. Miroslav Melichar

Datum: 21. 8. 2018

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice Spojovací

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 21. 8. 2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 580 198,-Kč
(pětsetosmdesáttisícstodevadesátosm)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ludvík Šulc

Datum: 24. 8. 2018

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot

Datum: 24. 8. 2018