

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace
č.j. VS – 2833-15/ČJ-2018-803350 ze dne 13.06.2018
(dále jen „Dodatek“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Článek I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Vězeňská služba ČR

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
na základě pověření č. j. VS-89010-4/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. září 2016 je oprávněna
k právnímu jednání ředitelka Věznice Kuřim, plk. PhDr. Zuzana Kalivodová
na adrese Věznice Kuřim, Blanenská 1191/127, 664 34 Kuřim
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423

Podle § 5 odst. 3 z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se jako
organizační složka státu při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nepovažuje za osobu
povinnou k dani

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence i faktur: Vězeňská služba České republiky,
Věznice Kuřim
Blanenská 1191/127, 664 34 Kuřim

Fakturační údaje: Česká republika – Vězeňská služba České republiky
Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

konečný příjemce Česká republika – Vězeňská služba České republiky
Věznice Kuřim
Blanenská 1191, 664 34 Kuřim

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. BRES spol.s r.o.

se sídlem náměstí Republiky 366/1, 614 00 Brno - Husovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66647
zastoupená Ing. Romanem Blahákem - jednatelem
IČO: 29220289

DIČ: CZ29220289

bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek II.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť na jednání v rámci kontrolního dne 9.8.2018 zazněl požadavek na zapracování do projektu i záměnu ohřevu TUV v kotelně, kdy tento měl zůstat původní. Pro zapracování tohoto požadavku je potřebné prodloužit dobu předání projektové dokumentace s tím, že s tou doplněnou PD se ještě musí seznámit i objednatel. Dochází tak pouze k prodloužení termínu realizace, ale ne k navýšení ceny. S ohledem na skutečnosti vzniklé nezávisle na vůli obou smluvních stran a které nebyly smluvním stranám známy při vyhlášení veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na tomto znění dodatku:

Článek III.

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace č.j. VS – 2833-15/ČJ-2018-803350 ze dne 13.6.2018 se mění takto:

1. Článek IV. odst. 1 zní:

„1. Dílo vymezené v článku III smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace bude v elektronické i písemné podobě k závěrečné kontrole (zpracování připomínek) předáno dne 16.8.2018, po provedení kontroly ze strany objednatele pak vytisknuto a předáno nejpozději dne 27.8.2018.“

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna, na základě tohoto dodatku dochází k prodloužení termínu realizace díla, nedochází k navýšení ceny.
2. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.
4. Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.

V Kuřimi dne: 10.8.2018

Za objednavatele:

Za zhotovitele:

vrchní rada
plk. PhDr. Zuzana Kalivodová
ředitelka věznice

Ing. Roman Blahák
jednatel společnosti

