

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na akci „Oprava chodníku ul. Brněnská“ uzavřené ze dne 16.7.2018 mezi níže uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany:

Město Vyškov

se sídlem:

zastoupené:

ve věcech technických:

Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov

Ing. Karlem Goldemundem, starostou

IČ:

00292427

DIČ:

CZ00292427

Bankovní spojení:

Tel.:

e-mail:

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

Radek Soural

fyzická osoba podnikající dle

živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem

zhotovitel je plátcem DPH

ŽL ze dne 30.11.2006, č.j. ŽVá/783/2006 ST vydal

Městský úřad ve Vyškově,

Městský živnostenský úřad ve Vyškově

72335840

CZ7204034673

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Tel.

e-mail:

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

Čl. I. dodatku č.1-úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16.7.2018 uzavřely smlouvou o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci s názvem „Chodník ul. Brněnská“ v rozsahu vypracovaného položkového rozpočtu, který je přílohou č.1 předmětné smlouvy o dílo (dále jen Smlouva).
2. V průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly na následujících změnách díla:
 - provedení zpevněné plochy ze zámkové dlažby pro přístřešek autobusové zastávky na ul. Brněnská
3. V souvislosti se změnou díla popsanou v odstavci 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla o částku 90.535,20 Kč vč. DPH.
4. Dle dohody smluvních stran, v souladu s článkem II. odst. 5 Smlouvy a v souladu s článkem X. odst. 3 Smlouvy, se Smlouva mění tak, jak je uvedeno v článku II tohoto dodatku.

Čl. II. dodatku č. 1 - Změna Smlouvy

1. Dle dohody smluvních stran se **článek I.** („Předmět smlouvy“) **odst. 2 Smlouvy** ruší a nově zní takto:

Předmětem díla podle této smlouvy je dodávka a montáž díla na akci „Oprava chodníku ul. Brněnská“ v rozsahu dle zpracovaného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, a dle položkového rozpočtu na zpevněnou plochu (zastávka Brněnská), který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.

2. Dle dohody smluvních stran se **článek II.** („Cena díla“) **odst. 1 Smlouvy** ruší a nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla (v rozsahu dle čl. I a čl. VII. této smlouvy), ve výši

<i>Cena díla bez DPH:</i>	<i>1.617.673,75 Kč</i>
<i>DPH 21 %:</i>	<i>339.711,49 Kč</i>
<i>Cena díla včetně DPH:</i>	<i>1.957.385,24 Kč</i>

slovy: jeden milion devět set padesát sedm tisíc čířista osmdesát pět korun českých dvacet čtyř a čtyřicet haléřů

3. Dle dohody smluvních stran se do Smlouvy vkládá **Příloha č. 2** obsahující položkový rozpočet.

Čl. III. dodatku č.1 - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 83. schůzi Rady města Vyškova dne 13.8.2018, usnesením č. 4396-06.

Příloha: položkový rozpočet

Ve Vyškově dne **3. 09. 2018**

Ing. Karel Goldemund
starosta města

Ve Vyškově dne

Radek Soural