

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2018, uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)



na stavbu

„Volnočasové a streetworkové vybavení sportovního areálu Vyškov– II. etapa – druhá část“

Níže uvedené smluvní strany:

Město Vyškov



se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupené: Ing. Karlem Goldemundem, starostou města
ve věcech technických: 

IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení: 
Tel.: 
e-mail: 

na straně jedné jako „Objednatel“

a

WAGNER stavební spol. s r.o.

se sídlem: Křečkovská 90/49, 68201 Vyškov
zastoupená: Ing. Petrem Wagnerem, jednatelem společnosti
IČ: 26946874
DIČ: CZ26946874
zapsaná v OR vedeném KS v Brně oddíl C vložka 47520
Bankovní spojení: 
Tel. 
fax: 
e-mail: 

na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s čl. XI. odst. 3 smlouvy o dílo a dohodly se na níže uvedených změnách:

Čl. I. dodatku č. 1 – I. Předmět dodatku

Na základě skutečností, které nebylo možno při uzavření smlouvy o dílo zjistit, nebude z důvodu změny odkanalizování terénu provedena část odvodňovacích žlabů. Zhotovitel

zpracoval dle ustanovení čl.II. odst.5 smlouvy změnový list obsahující položkový rozpočet - viz příloha č.1.

Čl. II. dodatku č. 1 – II. Cena díla

Čl.II. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I. a čl. VIII. smlouvy o dílo ve výši

Původní cena díla bez DPH:	1,999.088,00 Kč
méněpráce	- 100.831,60 Kč
Nová cena díla bez DPH	1,898.256,40 Kč
DPH 21%	398.633,84 Kč
Nová cena díla včetně DPH:	2,296.890,24 Kč

slovy: Dvamilionydvěstědevadesátšesttisícosmsetdevadesát korun českých 24 haléřů

Čl. III. dodatku č.1 – IV. Doba plnění

Čl.IV. odst. 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní:


2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději do 30.9.2018 a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.

Čl. IV. dodatku č. 1 – IX. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen na 84. schůzi Rady města Vyškova dne 27.8.2018, usnesením č. 4444-06.


Příloha č.1: Změnový list vč. položkového rozpočtu

Ve Vyškově dne **30 -08- 2018**

.....


Ing. Karel Goldemund
starosta města

Ve Vyškově dne **30 -08- 2018**



Ing. Petr Wagner
jednatel společnosti