

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o projektové přípravě

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
dne 18. 04. 2018 níže uvedené smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 18000198

a

Zhotovitel: LB projekt – water of engineering, s.r.o.
se sídlem Mojžírovo náměstí 3105/6a, Královo Pole, 612 00 Brno
IČO: 29262747
DIČ: CZ29262747
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 7.1.2011 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 69098
zastoupen Ing. Lukášem Bartečkem, jednatelem společnosti
číslo smlouvy zhotovitele:

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 18. 04. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Na základě zápisu z výrobního výboru, který proběhl dne 23. 7. 2018, bylo dohodnuto prodloužení termínu zhotovení díla a to především z důvodu zdlouhavého projednávání předložené projektové dokumentace ve správním řízení a dále z důvodu projednávání podmínek z účastníky řízení, jimiž jsou především vlastníci pozemků a správci inženýrských sítí. Nejedná se o pochybení či nečinnost zhotovitele projektové dokumentace, zajištění souhlasných stanovisek a vyřízení podmínek nebylo možné předvídat před zahájením projekčních prací.

Čl. I.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 18000198 ze dne 18. 04. 2018:

1) Znění odst. 2 čl. VII. se ruší a nahrazuje se zněním:

(2) Zhotovitel předá dílo do:

- *Koncept DÚR, průzkumy a studie, IČ: 240 dnů od uzavření smlouvy*
- *Konečná DÚR, SP pro DÚR, IČ: do 10 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu*
- *Koncept DSP/PDPS, SP pro DSP/PDPS: do 90 dnů ode dne nabytí právní moci ÚR nebo od písemné výzvy objednatele*
- *Konečná DSP/PDPS, IČ: do 10 pracovních dnů od finálního odsouhlasení konceptu objednatelem*

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má planost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 - Záznám z 1. výrobního výboru

Příloha č. 1 - Záznám z 1. výrobního výboru

Za Objednatele:

15 -08- 2018

V Brně dne




Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Za Zhotovitele:

30.7. 2018

V Brně dne



Ing. Lukáš Barteček
jednatel společnosti



Záznam z 1. výrobního výboru

konaného dne 23. 7. 2018 v 9:00, v sídle BKOM, Renneská třída, na akci:

RK – Propojení chodníku Dlouhá

Stupeň: DUR, DSP
Datum konání: 23.7.2018
Místo konání: sídle BKOM, Renneská třída, 787/1a, 639 00, Brno - Štýřice

Jednání bylo svoláno zástupci firem LB projekt – water of engineering, s.r.o. za účelem projednání rozsahu a způsobu prací - propojení chodníku v lokalitě ulice Dlouhá, k. ú. Bohunice.

Na jednání bylo dohodnuto:

- Propojení bude realizováno od stávajícího mostu (křížení s tramvajovými kolejemi) až po stávající zpevněnou plochu autobusové zastávky, tedy v délce cca 66,0 m.
- Od počátku úpravy (od mostu) po stávající vjezd (cca p. č. 1197/19) bude chodník široký 3,0 m, od vjezdu po zastávku bude v šířce 2,5 m.
- Povrch chodníku bude z dlažby, nikoliv živičný.
- Budou použity kamenné obrubníky.
- Bylo dohodnuto, že dojde k sepsání dodatku k SoD o prodloužení termínu. A to z důvodu jednání s vlastníky tech. infrastruktury ohledně přeložek inž. sítí (Cetin - křížení s optickým kabelem, EON - obrubník přiléhající k vozovce v souběhu s podzemním sdělovacím vedením) a z důvodu jednání s vlastníky soukromých pozemků, především p. č. 1231/8 - pozemek, na kterém se nachází stávající komunikace Dlouhá, je v soukromém vlastnictví [redacted] č. 1197/5 - pozemek ve vlastnictví fy "FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s." - plánují na pozemku své stavební akce a není jasné, zda dají souhlas. Očekávají se zdlouhavá jednání a nyní se čeká na jejich předběžné vyjádření k záměru.

V Brně dne 23.7.2018

Zaznamenal: [redacted]