



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/025/Ko, uzavřené dne 04.04.2018

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech reklamací: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [REDACTED]
- 2. ZHOTOVITEL:** Ateliér POD VĚŽÍ s. r. o.
se sídlem: Farní 20, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 054 89 008
jednající: Ing. Roman Vojtíšek, jednatel společnosti
oprávněn jednat ve věcech smluvních:

zástupce pověřený jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

DIČ: CZ05489008
Bankovní spojení: Fio banka
č. účtu: [REDACTED]



I.
Předmět dodatku

Z důvodu nesouhlasů dotčených orgánů s navrhovaným řešením stavby, z čehož vyplývá časově náročné vyjednávání a hledání řešení k odsouhlasení projektové dokumentace, požádal zhotovitel o změnu termínu odevzdání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí do 17.08.2018 (původně do 29.06.2018).

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/02/025/Ko na vypracování projektové dokumentace „**Bezbariérový nájezd na lávku ev. č. I/1 přes řeku Olši, Třinec**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 04.04.2018.

1. Článek 3. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé projektové dokumentace v rozsahu a obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech:

DÚR do 17.08.2018

DSP do 8 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí

DPS do 4 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4445 ze dne 18.06.2018.

Třinci dne 22. 06. 2018

Ve Frýdku-Místku dne 25. 6. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Vera Paikovská
starostka města

Ing. Roman Vojtíšek
jednatel společnosti