

Číslo smlouvy objednatele: 32/2018
 Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO


uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 v platném znění, (dále jen „obč. z.“)
 (dále jen „smlouva“).

Článek I Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
 Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR
 Institut ochrany obyvatelstva
 Na Lužci 204
 533 41 Lázně Bohdaneč
 IČ: 00007064
 DIČ: CZ 00007064

Bankovní spojení:
 Číslo účtu:
 Zastoupená:



Kontaktní osoba:
 E-mail:
 Telefon:
 Fax:

(dále jen „objednatel“)

a

KERAMO-MONTÁŽ s.r.o.

Sídlo: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
 IČO: 25289098
 DIČ: CZ25289098

Zastoupená:
 Bankovní spojení:
 Číslo účtu:
 Telefon:



Vedená u Krajského soudu v Hradci Králové; spisová značka C 13271.

(dále jen „zhotovitel“).

**Stavba/dílo: „Úprava učebny č. 321, budovy 01 Institutu ochrany obyvatelstva
 v Lázních Bohdaneč“**

Po vzájemné dohodě smluvních stran se předmětná smlouva o dílo č. 32/2018 upravuje
 následně:

Článek II Předmět smlouvy

Předmět této se mění, rozšiřuje a poníží o práce oproti původnímu plánu prací uvedených ve smlouvě. Rozsah prací je podrobně specifikován upraveným položkovým rozpočtem, který je součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako příloha.

Článek V Cena díla a platební podmínky

Z důvodu změn v rámci předmětu smlouvy dle čl. II. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena za předmět plnění mění takto:

Nová cena za opravu:	125 728,00 Kč
DPH (21 %):	26 402,88 Kč
Cena za opravu včetně DPH:	152 130,88 Kč
Zaokrouhleno:	152 131, 00 Kč

Slovy: Stopadesátdvatisícestotřicetjednakorunačeská

Článek XI Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou změny dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.



2. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 32/2018 je Příloha č. 1 - položkový rozpočet.

V Hradci Králové dne: 24. 08. 2018

V Lázních Bohdaneč dne: 27. 08. 2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Úprava učebny č. 321 - rozpočet

Oprava omítek-malby, koberce, elektro, truhlářské práce

	JEDNOTKA	POČET JEDNOTEK PŮVODNÍ	POČET JEDNOTEK NOVÉ	CENA ZA JEDNOTKU BEZ DPH	CENA ZA JEDNOTKU BEZ DPH NOVÉ	PŮVODNÍ CENA CELKEM BEZ DPH	NOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH	ROZDÍL
Odstranění stávajícího dřevěného obložení	kpl.	1,00	1,00	6800,00	4800,00	6800,00	4800,00	-2000,00
Demontáž stávajícího podla	kpl.	1,00	1,00	6896,00	6896,00	6896,00	6896,00	0,00
Provedení jádrové omítky po odstranění obkladu	m2	56,00	24,00	380,00	380,00	21280,00	9120,00	-12160,00
Provedení pískového penetračního nátěru zdiva	m2	56,00	24,00	120,00	120,00	6720,00	2880,00	-3840,00
Natažení sklotextilní vyztužující tkaniny	m2	56,00	24,00	270,00	270,00	15120,00	6480,00	-8640,00
Penetrační nátěr sjednocující	m2	56,00	24,00	45,00	45,00	2520,00	1080,00	-1440,00
Štuk vápený vnitřní	m2	56,00	24,00	210,00	210,00	11760,00	5040,00	-6720,00
Strop - oprava podhledu stropu	kpl.	1,00	0,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	-4500,00
Provedení nové malby (primaalex Polar)	m2	56,00	48,00	49,00	49,00	2744,00	2352,00	-392,00
Stavba pomocného lešení	kpl.	1,00	1,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	0,00
Doprava a přesun hmot	kpl.	1,00	1,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	0,00
Odvoz sutí a likvidace	kpl.	1,00	1,00	6100,00	4100,00	6100,00	4100,00	-2000,00
Podlahářské práce								
Demontáž stávající podlahové krytiny	m2	20,00	20,00	95,00	95,00	1 900,00	1900,00	0,00
Vystěrkování podlahy	m2	20,00	20,00	160,00	160,00	3 200,00	3200,00	0,00
Pokládka koberce	m2	20,00	28,00	180,00	180,00	3 600,00	5040,00	1440,00
Dodávka koberce	m2	29,00	32,00	650,00	650,00	18 850,00	20800,00	1950,00
Dodávka a montáž soklové lišty	b/m	16,00	16,00	95,00	95,00	1 520,00	1520,00	0,00
Broušení a vysáti podkladu	m2	20,00	20,00	62,00	62,00	1 240,00	1240,00	0,00
Doprava materiálu a přesun hmot - likvidace odpadu	kpl.	1,00	1,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3800,00	0,00
Penetrační nátěr sjednocující	m2	20,00	20,00	20,00	20,00	400,00	400,00	0,00
Práce Elektro								
Oprava elektro stávajícího rozvodu	kpl.	1,00	1,00	33 862,00	16 540,00	33 862,00	16540,00	-17322,00

VRN	sub	1,00	1,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	6920,00	0,00
Truhlářské práce								
Demontáž, sekání stávajícího roštu, konstrukce, rovnání	m	0,00	8,00	0,00	490,00	0,00	3920,00	3920,00
Truhlářské práce, úprava stávajícího obložení	soub.	0,00	1,00	0,00	12500,00	0,00	12500,00	12500,00
Cena bez DPH					164932,00		125728,00	39204,00
DPH 21%					34635,72		26407,88	8232,84
Cena včetně DPH					199567,72		152130,88	47436,84
zaokrouhleno:						199568,00	152131,00	47437,00

