

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0044/0/OMI/17**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I**Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: [redacted]
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“, na straně první)

a

- 1.2. Zhotovitel:** RH-ARCHITEKTI s.r.o.
se sídlem: Vltavská 207/20, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zastoupená: [redacted]
IČO: 27154483
DIČ: CZ27154483
bankovní spojení: [redacted]
č. ú.: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

(společně pak „smluvní strany“)

Čl. II**Úvodní ustanovení**

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 28.07.2017 Smlouvu o dílo č. 0044/0/OMI/17 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 02. 02. 2018, kde se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je provedení „Plzeňská č.p. 442 a 445, zateplení fasád a výměna oken – projektová dokumentace“(dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 290 000,-Kč bez DPH, tj. 350 900,-Kč včetně DPH.
- 2.2.** Tento Dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu změny osob oprávněných jednat za objednatele a z důvodu potřeby prodloužení termínu odevzdání dílčí části díla, konkrétně inženýrské činnosti. Důvodem prodloužení termínu je, že zhotovitel nemohl započít práce v rámci inženýrské činnosti z důvodu prodlouženého jednání pro souhlasné vyjádření dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS“), konkrétně vyjádření Hygienické stanice hlavního města Prahy k dané akci.

Čl. III

Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se s odkazem na čl. 6 odst. 6.7. Smlouvy uzavřením tohoto dodatku dohodly na úpravě seznamu osob oprávněných jednat za objednatele a na prodloužení termínu odevzdání dílčí části díla, konkrétně na prodloužení termínu dodání inženýrské činnosti.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 1 odst. 1.3. se pododst. 1.3.1. Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních : Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5

ve věcech technických a administrativních:

Miroslav Ptáček, pověřen vedením Odboru
majetku a investic, tel.: [REDACTED] e-mail:
[REDACTED]

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípravy a
realizace investic, tel.: [REDACTED] e-mail:
[REDACTED]

Marcela Votrubová, oddělení přípravy a
realizace investic, tel.: [REDACTED] e-mail:
[REDACTED]

Ladislav Jacko, oddělení přípravy a realizace
investic, tel.: [REDACTED] e-mail:
[REDACTED]

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.3. se písm. b) Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„b) dílo dle odst. 3.1. písm. b) smlouvy vč. zajištění stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o ohlášení či stavební povolení se stanovuje nejpozději do 31. 08. 2018 a ostatní dle správních lhůt;“

- 3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní

č. 0044/2/OMI/17

stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.4. Změny a doplňky tohoto dodatku mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 34/1099/2018 ze dne 22. 08. 2018.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne 04-09-2018

V Praze dne 30.8.2018



za objednatele:
Ing. Pavel Richter,
starosta MČ Praha 5



RH-ARCH
Vilavská 207
IČO 271544
bankovní spojení
info@rharchitekti.cz

za zhotovitele:
Ing. arch. Radim Hucl,
jednatel RH-ARCHITEKTI s.r.o.