

Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo podle § 2586 a násl.z.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ze dne 12. 6. 2018 mezi smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):

**Objednatel:**

**1. základní škola Hořovice**

Sídlo:

Zastoupený: Mgr. Radkem Šumerou

Bankovní spojení:

Č.účtu:

IČ :

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:**

**TEZA, spol.s r.o.**

Sídlo:

Zastoupený: Martinem Lesákem – jednatelem spol.

Bankovní spojení:

Č.účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „Zhotovitel“)

na akci „Výměna dešťových svodů a stoupacího vedení vody a odpadů pro učebny v 1. pavilonu objektu 1. základní školy Hořovice a to v rozsahu 3 dešťových svodů a 2 stoupaček vody a odpadů“

**Preambule**

Důvodem uzavření dodatku č. 1 je zjištění, že vedení stoupacího potrubí vody a odpadního potrubí vede současně v šachtě dešťových svodů, kde toto nebylo z původní PD zřejmé. Dohodou objednatel a zhotovitel se stanovilo, že při bourání a opravě svodů dešťového potrubí bude opraveno i stoupací potrubí vody a kanalizace. Tímto se zamezilo opětovnému bourání v příštích letech.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy následovně:

1) Změna obsahu předmětu plnění dle čl.: 2.1

Výměna dešťových svodů a stoupacího vedení vody a odpadů pro učebny v 1. pavilonu objektu 1. základní školy Hořovice a to v rozsahu 3 dešťových svodů a 2 stoupaček vody a odpadů.

Výměna 4 stoupaček vody a odpadů a úprava zdí včetně obkladu kolem umyvadel

2) Změna termínů dodání se nemění

3) Změna ceny za dílo, čl. 3.2

Cena plnění je stanovena ve výši 199.968,-- Kč bez DPH. K této ceně bude zhotovitel účtovat 21 % DPH ve výši 41.993,-- Kč. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně plnění včetně DPH v částce 241.961,-- Kč.

**Celkové náklady bez DPH Kč 238.910**

**DPH 21 % Kč 50.171**

**Celkové náklady včetně DPH 21 % Kč 289.081**

### **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

Za zhotovitele:

V Hořovicích dne 7. 8. 2018

Za objednatele:

V Hořovicích dne 7. 8. 2018

.....  
Martin Lesák, jednatel společnosti

.....  
Mgr. Radek Šumera, ředitel školy