

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele
číslo smlouvy zhotovitele: 5/2018

Uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

I. SMLUVNÍ STRANY

Název: **Město Votice**
se sídlem: Komenského náměstí 700, 259 17 Votice
zastoupený: Jiří Slavík - starosta města
IČ: 00232963
DIČ: CZ00232963
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: ██████████
Tel.: +420 317 830 111
Jako objednavatel na straně jedné
(dále jen „objednavatel“)

a

Název: **N-mont s.r.o.**
Se sídlem: Žerotínova 1662/61, 130 00 Praha 3
Zastoupený: František Němec
IČ: 25717154
DIČ: CZ25717154
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: ██████████
Tel.: ██████████
Jako zhotovitel na straně druhé
(dále jen „zhotovitel“)

Společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby objednatele: stavební úpravy MŠ Votice.

II.

Článek III. Doba plnění, odst. 1 se mění a doplňuje takto: Dílo bude dokončeno a předáno objednavateli do 31.08.2018.

III.

Článek IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 se mění a doplňuje takto:

Celková nabídková cena dle SoD bez DPH: 1 302 112,-Kč

Změnový list č. 1 (vícepráce, méněpráce)

Vícepráce 177 542,-Kč

Méněpráce 13 564,-Kč

Celková cena dle SoD a Dodatku č.1: 1 466 090,-Kč

DPH 21%

Celková cena včetně DPH: 1 773 969,-Kč

Cena se mění a doplňuje z důvodu změn prováděných prací (vícepráce, méněpráce) odsouhlasených objednavatelem v průběhu realizace stavby.

IV.

Smluvní strany společně a nerozdílně prohlašují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je vzájemná dohoda o navýšení objemu předmětu díla.

V.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou tyto její přílohy:

- Změnový list č. 1

Doložka

Tento právní úkon byl schválen Radou města Votice dne 27. 8. 2018 usnesením č. 112/20.

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany své podpisy:

Ve Voticích dne 27. 8. 2018

.....
Jiří Slavík, starosta

.....
František Němec, jednatel