

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 137/310/2018, **č. NPÚ-310/48338/2018**

1. Smluvní strany

Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
Sídlo:	Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupen:	Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka
Bankovní spojení:	ČNB 60039011/0710
IČO:	75032333
DIČ:	CZ75032333

Zhotovitel:	EKOLS PRAHA, spol. s r.o
Sídlo:	Starochodovská 65, Chodov, 149 00 Praha 4
Registrace:	C 48952 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupen:	Ing. Pavel Žurek, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	25092553
DIČ:	CZ25092553

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ nebo „strany“ a jednotlivě „smluvní strana“ nebo „strana“

2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2018 Smlouvu o dílo č. 137/310/2018, č. NPÚ-310/48338/2018, týkající se opravy toalet pod galerií v místnosti 114 v Ledebourském paláci, Praha 1 – Malá Strana (dále jen „smlouva“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě, který vyplývá ze změnových listů ZL č. 1 a 2, tak jak je dále v Dodatku č. 1 uvedeno.

3. Předmět dodatku č. 1

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět díla, který se doplňuje o nový odst. 8 v tomto znění:
Předmět Díla na základě Dodatku č. 1 je dále upraven v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou specifikovány v odsouhlasených změnových listů ZL 1 (Změna technologie opravy WC) a ZL 2 (Výměna a doplnění osvětlovacích těles), které smluvní strany akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla.
- 3.2. Změna předmětu díla dle předchozího odstavce je zapříčiněna potřebou provedení změn stavby (víceprací a méněprací) vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací, a na základě rozhodnutí objednatele o realizaci některých nových prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn stavby je uvedeno ve změnových listech.

- 3.3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Cena Díla a platební podmínky, který nově zní takto:

Cena za provedení díla byla stanovena podle soutěžních podmínek veřejné soutěže, výkazu výměr, projektové dokumentace, změnových listů ZL 1, ZL 2, a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	384 647,76 Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo s DPH	465 423,78 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 1 snížen bez DPH (méněpráce)	- 2 625,00 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 1 navýšen bez DPH (vícepráce)	+ 156 923,56 Kč
Cena části díla dle Dodatku č. 1 bez DPH (balance)	+ 154 298,56 Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH	538 946,32 Kč
DPH 21 %	113 178,72 Kč
Celková cena díla vč. DPH	652 125,04 Kč

- 3.4. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. odst. 1 písm. b. Doba a místo plnění, který nově zní:

Dokončení a předání Díla: nejpozději do 10. 09. 2018.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany s výše uvedenými změnami smlouvy souhlasí.
- 4.2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 4.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří Příloha č. 1 – Změnové listy č. ZL 1 a ZL 2.
- 4.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

V Praze, dne

V Praze, dne 21. 8. 2018

.....

.....

(podpis Objednatele)

(podpis Zhotovitele)