



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.: VZ/8/2016

uzavřený mezi

OBJEDNATELEM:

SNEO a.s.

Se sídlem Nad Alejí 2/1876. 162 00 Praha 6 Břevnov

Zastoupená: Tomášem Jíllem, předsedou představenstva

Ing. Petr Macháček, místopředsedou představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

a

ZHOTOVITELEM:

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o.

Se sídlem: Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

zastoupena: Ing. Tomášem Mrázkem, jednatelem

IČ: 47450347

DIČ: CZ47450347

Společnost je zapsána v OR vedeném u Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2365

identifikátor datové schránky: atunymj

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále společně také „Smluvní strany“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 03. 2017, č. VZ/8/2016 na akci „Dostavba sportovně-rekreačního areálu Petynka“

(dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) dle ustanovení § 31 a obdobně dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

II. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě takto:

- 1) Zhotoviteli jako smluvní straně se navyšuje cena díla o částku 500.000,00 Kč bez DPH. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací na základě oboustranně podepsaných protokolů za dodržení dalších podmínek stanovených v SOD.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 s přihlédnutím k nezbytnosti přepracování již rozpracovaného návrhu a tedy i zvýšené náklady zhotovitele. Navýšení rozsahu prací je způsobeno

Předmětem Dodatku č. 1 jsou práce provedené nad rámec SOD v rámci Výkonové fáze IV a V, a to zejména:

- nový návrh koncepce větrání bazénových hal,
- změny dispozice, a to zejména řešení zázemí surfové vlny, zázemí zaměstnancům saunová část
- zpracování dvou variant výškové umístění bazénu a následný vliv na výškové řešení kanalizace
- změna materiálového řešení výtahové šachty
- úprava dispozic restaurace v návaznosti na zrušení chodby mezi strojovny
- nový návrh statického řešení vestavby restaurace a saunové části
- nové výpočty osvětlení vyvolaných změnou dispozice
- přepracování energetického posouzení v návaznosti na nové řešení fasády
- nové dispozice venkovního baru a navazující technické řešení fasády

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.: VZ/8/2016 zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č.: VŘ/8/2016.
- 3) Dodatek je zhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
- 4) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou informací uvedených v tomto zákoně.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od

jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

6) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

29-08-2018

.....
za zhotovitele

Ing. Tomáš Mrázek

ATELIER A11 HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o.

.....
za objednatele

Tomáš Jílek

předseda představenstva SNEO, a.s. SNEO, a.s.

.....
Ing. Petr Macháček

místopředseda představenstva SNEO, a.s.