

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo číslo 663/2017/OSM ze dne 22. 09. 2017 na realizaci stavby s názvem:
„Plynofikace areálu Nemocnice Slaný II.“
uzavřený mezi

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Slaný**
se sídlem: Velvarská 136/1, 274 01 Slaný
zastoupený: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města
ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Ivana Hádková, e-mail: [REDACTED]

mob: [REDACTED]

Jiří Le [REDACTED]

mob: [REDACTED]

IČO:

0023

DIČ:

CZ00234877

bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „**Objednatel**“ na str

a

Zhotovitel: **EVČ, s.r.o.**
se sídlem: Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice
zastoupený: Ing. Václavem Taubrem, předsedou rady jednatelů,
Vladimírem Kučerou, místopředsedou rady jednatelů,
Ing. Michalem Satrapou, členem rady jednatelů
ve věcech technických oprávněn jednat:

IČO:

13582275

DIČ:

CZ13582275

bankovní spojení: [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vločka 116

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

Článek I. Předmět Dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně závazků ze Smlouvy o dílo spočívající v provedení dodatečných stavebních prací zhotovitelem, které nebyly zahrnuty v původní Smlouvě o dílo. Tyto dodatečné stavební práce, o které se tímto rozšiřuje předmět plnění sjednaný ve Smlouvě o dílo a které se tímto zhotovitel za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo zavazuje pro Objednatele provést, jsou blíže vymezeny ve rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku
- 2) Z důvodu požadavku objednatele na provedení dodatečných prací dle čl. I. odst. 1) tohoto Dodatku se obě smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla o následující částky:
 - Průmyslový plynovod – změny k 9.3.2018 362 798,-Kč bez DPH
 - Odfuk plynového potrubí SO106 10 085,-Kč bez DPH
 - Přípojka upravené vody SO105 21 053,-Kč bez DPH

Cena díla sjednaná v čl. I odst. 3. Dodatku č. 3 se tak navyšuje o částku 393 936,- Kč bez DPH, tj. na cenu **11 435 517,- Kč bez DPH.**

**Článek II.
Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
- 3) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Příloha č 1:

Rozpočty jednotlivých částí změny ceny
Průmyslový plynovod – změny k 9.3.2018
Odfuk plynového potrubí SO106
Přípojka upravené vody SO105

Ve Slaném dne 3.8.2018

V Pardubicích dne 2.8.2018

za Objednatele

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

za Zhotovitele

Vladimír Kučera Ing. Václav Taubr
místopředseda rady jednatelů předseda rady jednatelů