

AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	C012-1	2 cl b	ODK
TRV	POK ČÍSLO	POK	ZOBRAZ

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:
Číslo smlouvy odboru:

VZ 81.16
P16V00000081
4/031/094/16

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava,
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih
Na adrese: ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

název/jméno a příjmení: JANKOSTAV s.r.o.
se sídlem/místem podnikání: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice
zastoupena/jednající: Bc. Lukáš Janko, MBA / jednatel
IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Ostrava
Č. účtu: 179576543/0600
Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3549/88 ze dne 27.10.2016.

čl.I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Předmětem tohoto dodatku je také změna doby plnění z důvodu vynuceného posunu termínu dokončení stavby. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III, odst. 1 smlouvy o dílo mění následovně:

„Cena za provedené dílo dle čl. III. smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí“

	Méněpráce	Vícepráce	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
SoD	0 Kč	0 Kč	605 859,32 Kč	733 089,78 Kč
Dodatek č. 1	-32 090,37 Kč	172 398,99 Kč	140 308,62 Kč	169 773,43 Kč
CELKEM Kč	-32 090,37 Kč	172 398,99 Kč	746 167,94 Kč	902 863,21 Kč

čl.II.

Doba plnění

1. V článku V. odst. 2 smlouvy o dílo se mění druhý odstavce na následující znění:
Termín provedení díla dle čl. II., odst. 1. smlouvy o dílo tj. jeho dokončení a předání (dále též jako „lhůta realizace“): do 30.10.2016.

čl.III.

Závěrečná ujednání

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran
5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 4/031/054/16 zůstávají v platnosti.
6. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech jejich případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list č.1 včetně položkového rozpočtu.

Za objednatele

Datum: 16.11.2016

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: 14.11.2016

Místo:

Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

JANKO STAV s.r.o.
příloha č. 1 k smlouvě o dílo
Slovaňsko 21714 19 001 OSTRAVA-KUNOVICE
MČ: CZC.556031 TEL: 57 13 34 11 2-7335
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH