

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.1/2016 ze dne 21.10.2016
na akci:

„Položení povlakových krytin včetně stěrkování a lepení PVC č.p. 66 Velemyšleves“

1. Smluvní strany:

- 1.1. Objednatel: Obec Velemyšleves
Zastoupená: starostou Miloslavem Štípkem
Velemyšleves 100
438 01 Žatec
IČ: 00556467
Tel.: 415578131
E-mail: velemysleves@tiscali.cz
Číslo účtu: 9021481/0100
Zástupce ve věcech technických: Jaromír Vavruška tel. 728110664
- 1.2. Zhotovitel: Milan Brunclík
Drobné opravy a údržba interiéru
Zastoupený: majitelem Milanem Brunclíkem
Mládežnická 2739
438 01 Žatec
Tel.: +420608223055
E-mail: Brunclik@seznam.cz
IČ: 67835392
DIČ: CZ6706131322
Číslo účtu: 154823632/0300

Na základě velmi nerovného podkladu betonové mazaniny podlah (v přízemí) bylo nutné vyrovnat toto podloží stěrkami,dále splnit požadavek objednatele na vícepráce uvedené v příloze tohoto dodatku, která je nedílnou součástí tohoto dodatku následovně:

1. Změny smlouvy:

- 1.1. Ve výše uvedené smlouvě se dle přílohy která je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 mění ustanovení v článku IV. Cena plnění následovně:

1. Článek č. IV je upraven v novém znění takto: Dohodnutá cena za provedení díla činí bez DPH **138.956,00 Kč** , slovy: jednostotřicetosmtisícdevětsetpadesátšestkorunceských + 15% DPH.


Fakturu doručí zhotovitel objednateli po oboustranně podepsaném zápisu o předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 15 dnů ode dne jejího doručení.

2. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21.10.2016 se nemění a tvoří společně s tímto dodatkem č.1 smlouvu o dílo.

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.10.2016 je vypracován ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu , z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Velemyšleves dne 8.11.2016


Za objednatele:




Miloslav Štípek –starosta obce

OBEC VELEMYŠLEVES
438 01 Žatec
IČO: 556 467

Za zhotovitele:



Milan Brunclík - majitel



Pro zadavatele : Obec Velemyšleves
Velemyšleves č.p.100
438 01 Žatec

MÍSTO REALIZACE : Obec Velemyšleves č.p. 66 okres Louny

Nabídková cena pro položení povlakových krytin včetně stěrkování a lepení PVC

Specifikace:

PVC 239,89 m2.....1m2.x 290,- ...celkem.....69.568,-		
* Prořez + 4% celkem = 9.59m2 ... x 290,-.....celkem.....2.781,-		
Samonivelační stěrka...15 ks 1 ks ...496,-....celkem.....7.440,-		
* Penetrační nátěr3L...1L 169,-celkem.....507,-		
* Samonivelač. Stěrka navíc 14 ks.....6.944,-		
Sokl PVC 226 bm.....1 bm 15,-.....celkem.....3.390,-		
Lepidlo chemopren 15 kg.....1 kg 210,-.....celkem.....3.150,-		
* Lepidlo chemopren 5 kg navíc schodiště.....1.050,-		
Schodišťové hrany 20 ks.....1 ks 280,-.....celkem.....5.600,-		
PVC na schodiště 10m2.....1 m2.290,-.....celkem.....2.900,-		
* PVC Schodiště Podesty 2m2celkem.....580,-		
* Přečtové lišty samolepící 2 ks á) 440,-.....celkem.....880,-		
* Přečtová lista rohová kov. 2 ks.á) 172,-.....celkem.....344,-		
* Dřevené prahy s lakováním a instalací.....celkem.....2.808,-		
* Lepidlo mamut na lepení prahů 1 ks.....151,-		

CELKEM 92.048,- 16.045,-

Práce :

Pokládka PVC 239,89 m2.....1 m2 55,-.....celkem.....13.193,-		
Soklování lepení 226 bm.....1 bm 20,-.....celkem.....4.520,-		
Stěrkování 210 m2.....1 m2 35,-.....celkem.....7.350,-		
Více práce stěrkování.....2.000,-		
Přesun hmot.....2.800,-		
Přesun hmot stěrky.....1.000,-		

CELKEM 27.863,- 3.000,-

CELKEM 119.911,- 19.045,-

Celkem..původní rozpočet.....119.911,-	bez DPH
Více práce19.045,-	bez DPH
Celková částka138.956,-	bez DPH
	20.843,46,- 15% DPH
Celková částka159.799,46,-Kč	včetně DPH
	zaokrouhlo - 0,46 Kč 159.799,- Kč včetně DPH

Vypracoval :

Milan Brunclík
Drobné opravy a údržba interierů
Mládežnická 2739 438 01 Žatec
Mob: +420 608 226 055
IČ: 67835392 DIČ: CZ6706131322

