

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany**Kupující Královéhradecký kraj**

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „objednatel“ a

Prodávající PRIMA spol. s r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 76

sídlo Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO 004 86 361
DIČ CZ00486361
zástupce Ing. Jaroslavem Javorským, jednatelem

dále jako „prodávající,“ kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 6. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce**,“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-030809 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1–7, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce. Doba realizace díla se nemění.
3. Změna závazku ze smlouvy není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1–7, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	15.567.864,17
Vícepráce dle změnových listů č. 1–7 Kč bez DPH	413.563,20
Méněpráce dle změnových listů č. 1–7 Kč bez DPH	15.954,40

Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	15.965.472,97
DPH v Kč	3.352.749,32
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	19.318.222,29

3. Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1 Změnové list č. 1-7

Za kupujícího v Hradci Králové dne **30. 08. 2018**

Za prodávajícího **24.8.2018**

.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Ing. Jaroslav Jarkovský
jednatel

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15





PRIMA spol. s r.o.
Bratří Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ00486361
-12-



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb	
Datum:	11. 7. 2018	
Předmět změny: Doplnění počtu dveří		
Popis a zdůvodnění změny:		
Tento změnový list řeší nesoulad v počtu dveří mezi projektovou dokumentací (PD) a výkazem výměr. Předmětem změny je doplnění počtu dveří dle revize tabulky dveří R2, která byla předložena dne 25. 6. 2018 a která tvoří přílohu č. 2 tohoto změnového listu.		
Dle revidované PD došlo k následujícím odečtům:		
<ul style="list-style-type: none">- 1 ks dveří (rozměr 900 x 1970 mm) ve 3. NP- 1 ks dveří (rozměr 800 x 1970 mm) ve 4. NP.		
Dále dle revidované PD došlo k navýšení počtu dveří v následujících patrech:		
<ul style="list-style-type: none">- 3. NP - 1 ks dveří (rozměr 700 x 1970 mm) a 1 ks dveří (rozměr 800 x 1970 mm)- 4. NP - 2 ks dveří (rozměr 700 x 1970 mm) a 1 ks dveří (rozměr 900 x 1970 mm)- 5. NP - 2 ks dveří (rozměr 700 x 1970 mm)		
Součástí této změny je kompletní dodávka a montáž příslušenství k jednotlivým dveřím.		
Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet č. 2 tabulka dveří R2		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
15.954,40 Kč	46.784,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
30.830,00 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
	RIMA spol. s r.o. Bratří Štefanů 973 00 03 Hradec Králové DIČ: CZ00486361 -12-	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.7.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				30 830,00
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	30 830,00		6 474,30
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		37 304,30

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPIS PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Místo: Datum: 12.07.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		30 830,00	37 304,30	
01	dveře odpočty	-15 954,40	-15 954,40	STA
2016-167-10 - Nové	2016-167-10 - Nové kce -3.NP - dveře	-9 742,70	-11 788,67	Soupis
k				
2016-167-11 - Nové	2016-167-11 - Nové kce -4.NP - dveře	-6 211,70	-7 516,16	Soupis
k				
01b	dveře přípočty	46 784,40	46 784,40	STA
2016-167-10b - Nové	2016-167-10b - Nové kce -3.NP - dveře	12 377,20	14 976,41	Soupis
2016-167-11b - Nové	2016-167-11b - Nové kce -4.NP - dveře	22 074,80	26 710,51	Soupis
2016-167-12b - Nové	2016-167-12b - Nové kce -5.NP - dveře	12 332,40	14 922,20	Soupis

SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ

TABULKA DVEŘÍ-R2

OZN.	ROZMĚRY	POPIS	ZÁRUBEŇ	POČET KUSŮ						
				PODLAŽÍ					CELKEM	
				1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP		
D1	800x1970	Laminátové dveře kování : typové klika -klika, zámek s cylindrickou vložkou, barva bílá hladká CPL	ocelová barva šedá RAL 9006	P	-	2	4	-	3	9
				L	-	1	-	2	-	3
D2	800x1970	Laminátové dveře kování : typové klika -klika zámek s cylindrickou vložkou, barva bílá hladká CPL	ocelová barva šedá RAL 9006	P	2	1	2	1	1	7
				L	1	5	2	2	2	12
D3	700x1970	Laminátové dveře kování : typové klika - klika, zámek s cylindrickou vložkou, barva bílá hladká CPL sociální zařízení	ocelová barva šedá RAL 9006	P	1	3	2	2	3	11
				L	1	3	3	3	2	12
D4	1800 x 3300	nátěr ocelových dveří, výměna drátoskla			1	1	1	1	1	5
D5	800 x 1970	Laminátové dveře kování : typové klika - klika, zámek s cylindrickou vložkou, barva bílá hladká CPL -výměna křídla		P	-	-	1	2	1	4
				L	-	-	-	3	-	3
D6	900 x 1970	laminátové dveře , kování : typové klika - klika, zámek s cylindrickou vložkou, barva bílá CPL	ocelová barva šedá RAL 9006	P	-	-	1	2	2	5
				L	-	-	-	-	2	2
D6*	900 x 1970	laminátové dveře , kování : typové klika - klika, zámek s cylindrickou vložkou, barva bílá CPL-výměna křídla		P		3	-	-	-	3
				L		-	-	-	-	0
D7	1450x3300	nátěr ocelových dveří, výměna drátoskla			4	3	3	2	2	14
D8	900 x 1970	laminátové dveře , kování : typové klika - klika, s vodorovným madlem ve výši 100cm zámek s cylindrickou vložkou, barva bílá CPL	ocelová barva šedá RAL 9006	P	-	-	-	-	-	0
				L	-	-	-	1	-	1
D9	1600x1970	laminátové dveře , kování : typové klika - klika, zámek s cylindrickou vložkou, barva bílá CPL-výměna křidel			-	1	1	-	-	2
D10	800 x 1970	laminátové dveře , kování : typové klika - klika, zámek s cylindrickou vložkou, barva bílá CPL	ocelová barva šedá RAL 9006	P	2	-	-	-	-	2
				L	-	-	-	-	-	0

DVEŘE DO UČEBEN Z CHODEB MUSÍ SPLŇOVAT ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST 32dB !!!

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01 - dveře odpočty

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP - dveře

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-9 742,70

DPH základní
snížená

Základ daně

-9 742,70

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-2 045,97

0,00

Cena s DPH

v CZK

-11 788,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01 - dveře odpočty

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP - dveře

Místo:

Datum: 12.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-9 742,70

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 945,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-2 936,00

998 - Přesun hmot

-9,60

PSV - Práce a dodávky PSV

-6 797,10

766 - Konstrukce truhlářské

-5 912,90

767 - Konstrukce zámečnické

-884,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01 - dveře odpočty

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP - dveře

Místo:

Datum: 12.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-9 742,70

D HSV Práce a dodávky HSV -2 945,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -2 936,00

14	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	-1,000	752,40	-752,40	
15	M	553311450	zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 900 L/P	kus	-1,000	2 183,60	-2 183,60	

D 998 Přesun hmot -9,60

22	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-0,014	684,50	-9,60	
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	-------	--

D PSV Práce a dodávky PSV -6 797,10

D 766 Konstrukce truhlářské -5 912,90

45	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-1,000	583,00	-583,00	
46	M	611627030	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 90x197 cm	kus	-1,000	5 300,00	-5 300,00	
49	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,022	905,20	-19,90	
50	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,022	455,90	-10,00	

PČ	Typ	Kód	Popis			[CZK]	
D 767			Konstrukce zámečnické				-884,20
51	K	767647911.1	Oprava a údržba dveří - zámek	kus	-1,000	109,00	-109,00
52	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	-1,000	186,60	-186,60
53	K	767647912.R	Oprava a údržba dveří - doplnění klik se štitky	sada	-1,000	164,10	-164,10
54	M	549146220	kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	-1,000	422,90	-422,90
55	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,001	1 190,70	-1,20
56	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,001	437,00	-0,40

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01 - dveře odpočty

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP - dveře

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-6 211,70

DPH základní
snížená

Základ daně

-6 211,70

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-1 304,46

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-7 516,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01 - dveře odpočty

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP - dveře

Místo:

Datum: 12.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-6 211,70

PSV - Práce a dodávky PSV

-6 211,70

763 - Konstrukce suché výstavby

-1 644,60

766 - Konstrukce truhlářské

-3 682,90

767 - Konstrukce zámečnické

-884,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01 - dveře odpočty

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP - dveře

Místo:

Datum: 12.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-6 211,70

D PSV Práce a dodávky PSV -6 211,70

D 763 Konstrukce suché výstavby -1 644,60

30	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	-1,000	689,00	-689,00	
32	M	553315320	zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 L/P	kus	-1,000	922,20	-922,20	
33	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,025	667,80	-16,70	
34	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,025	667,80	-16,70	

D 766 Konstrukce truhlářské -3 682,90

35	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-1,000	477,00	-477,00	
37	M	611627020	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 80x197 cm	kus	-1,000	3 180,00	-3 180,00	
41	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,019	905,20	-17,20	
42	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,019	455,90	-8,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	[CZK]	souštava
D	767		Konstrukce zámečnické			-884,20	
43	K	767647911.1	Oprava a údržba dveří - zámek	kus	-1,000	109,00	-109,00
44	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	-1,000	186,60	-186,60
45	K	767647912.R	Oprava a údržba dveří - doplnění klik se štítky	sada	-1,000	164,10	-164,10
46	M	549146220	kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	-1,000	422,90	-422,90
47	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,001	1 190,70	-1,20
48	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,001	437,00	-0,40

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01b - dveře přípočty

Soupis:

2016-167-10b - Nové - 2016-167-10b - Nové kce -3.NP - dveře

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 377,20

DPH základní
snížená

Základ daně
12 377,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 599,21
0,00

Cena s DPH

v CZK

14 976,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01b - dveře přípočty

Soupis:

2016-167-10b - Nové - 2016-167-10b - Nové kce -3.NP - dveře

Místo:

Datum: 12.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 377,20

PSV - Práce a dodávky PSV

12 377,20

763 - Konstrukce suché výstavby

3 245,40

766 - Konstrukce truhlářské

7 361,70

767 - Konstrukce zámečnické

1 770,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01b - dveře přípočty

Soupis:

2016-167-10b - Nové - 2016-167-10b - Nové kce -3.NP - dveře

Místo:

Datum: 12.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 377,20

D PSV Práce a dodávky PSV 12 377,20

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 245,40

36	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	2,000	689,00	1 378,00	
37	M	553315310	zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 700 L/P	kus	1,000	879,80	879,80	
38	M	553315320	zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 L/P	kus	1,000	922,20	922,20	
39	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,049	667,80	32,70	
40	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,049	667,80	32,70	

D 766 Konstrukce truhlářské 7 361,70

41	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	477,00	954,00	
42	M	611627010	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 70x197 cm	kus	1,000	3 180,00	3 180,00	
43	M	611627020	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 80x197 cm	kus	1,000	3 180,00	3 180,00	
49	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,035	905,20	31,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnozství	[CZK]	
50	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,035	455,90	16,00
D 767			Konstrukce zámečnické				1 770,10
51	K	767647911.1	Oprava a údržba dveří - zámek	kus	2,000	109,00	218,00
52	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	2,000	186,60	373,20
53	K	767647912.R	Oprava a údržba dveří - doplnění klik se štítky	sada	2,000	164,10	328,20
54	M	549146220	kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikel	kus	2,000	422,90	845,80
55	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,003	1 190,70	3,60
56	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	437,00	1,30

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01b - dveře přípočty

Soupis:

2016-167-11b - Nové - 2016-167-11b - Nové kce -4.NP - dveře

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

22 074,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 074,80	21,00%	4 635,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 710,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01b - dveře přípočty

Soupis:

2016-167-11b - Nové - 2016-167-11b - Nové kce -4.NP - dveře

Místo:

Datum: 12.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

22 074,80

HSV - Práce a dodávky HSV

2 945,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

64 - Osazování výplní otvorů

2 936,00

998 - Přesun hmot

9,60

PSV - Práce a dodávky PSV

19 129,20

763 - Konstrukce suché výstavby

3 203,00

766 - Konstrukce truhlářské

13 271,90

767 - Konstrukce zámečnické

2 654,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01b - dveře přípočty

Soupis:

2016-167-11b - Nové - 2016-167-11b - Nové kce -4.NP - dveře

Místo:

Datum: 12.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 074,80	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 945,60	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
D		64	Osazování výplní otvorů				2 936,00	
14	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	752,40	752,40	
15	M	553311450	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 900 L/P	kus	1,000	2 183,60	2 183,60	
D		998	Přesun hmot				9,60	
20	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,014	684,50	9,60	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				19 129,20	
D		763	Konstrukce suché výstavby				3 203,00	
30	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	2,000	689,00	1 378,00	
31	M	553315310	zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 700 L/P	kus	2,000	879,80	1 759,60	
33	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,049	667,80	32,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	soustava
34	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,049	667,80	32,70	
D 766			Konstrukce truhlářské				13 271,90	
35	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	477,00	954,00	
36	M	611627010	<i>dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 70x197 cm</i>	kus	2,000	3 180,00	6 360,00	
38	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	583,00	583,00	
39	M	611627030	<i>dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 90x197 cm</i>	kus	1,000	5 300,00	5 300,00	
41	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,055	905,20	49,80	
42	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,055	455,90	25,10	
D 767			Konstrukce zámečnické				2 654,30	
43	K	767647911.1	Oprava a údržba dveří - zámek	kus	3,000	109,00	327,00	
44	M	549641100	<i>vložka zámková cylindrická oboustranná</i>	kus	3,000	186,60	559,80	
45	K	767647912.R	Oprava a údržba dveří - doplnění klik se štítky	sada	3,000	164,10	492,30	
46	M	549146220	<i>kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikel</i>	kus	3,000	422,90	1 268,70	
47	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,004	1 190,70	4,80	
48	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,004	437,00	1,70	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01b - dveře přípočty

Soupis:

2016-167-12b - Nové - 2016-167-12b - Nové kce -5.NP - dveře

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 332,40

DPH základní
snížená

Základ daně
12 332,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 589,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

14 922,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01b - dveře přípočty

Soupis:

2016-167-12b - Nové - 2016-167-12b - Nové kce -5.NP - dveře

Místo:

Datum: 12.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 332,40

PSV - Práce a dodávky PSV

12 332,40

763 - Konstrukce suché výstavby

3 203,00

766 - Konstrukce truhlářské

7 359,30

767 - Konstrukce zámečnické

1 770,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny dveří - změnový list č. 1

Objekt:

01b - dveře přípočty

Soupis:

2016-167-12b - Nové - 2016-167-12b - Nové kce -5.NP - dveře

Místo:

Datum: 12.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 332,40

D PSV Práce a dodávky PSV 12 332,40

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 203,00

30	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	2,000	689,00	1 378,00	
31	M	553315310	zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 700 L/P	kus	2,000	879,80	1 759,60	
33	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,049	667,80	32,70	
34	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,049	667,80	32,70	

D 766 Konstrukce truhlářské 7 359,30

35	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	477,00	954,00	
36	M	611627010	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 70x197 cm	kus	2,000	3 180,00	6 360,00	
41	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,033	916,80	30,30	
42	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,033	455,90	15,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	[CZK]	souštava
D 767			Konstrukce zámečnické			1 770,10	
43	K	767647911.1	Oprava a údržba dveří - zámek	kus	2,000	109,00	218,00
44	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	2,000	186,60	373,20
45	K	767647912.R	Oprava a údržba dveří - doplnění klik se štítky	sada	2,000	164,10	328,20
46	M	549146220	kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	2,000	422,90	845,80
47	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	1 194,50	3,60
48	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	437,00	1,30



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 02

Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HINN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)		
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb		
Datum:	1. 8. 2018		
Předmět změny: Lišty soklové			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Tento změnový list řeší nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Předmětem změny je doplnění dodávky a montáže lišt soklových k podlahám povlakovým (PVC). Tato změna se týká místností, kde je v rámci projektu realizována nová podlaha z PVC – konkrétně se jedná o následující místnosti: 2. NP – m. č. 210, 4. NP – m. č. 413, 415, 5. NP – m. č. 505, 506, 507, 508, 509.</p> <p>Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr. Práce je však nutné provést z hygienických důvodů.</p>			
Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
0,00 Kč	37.161,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
37.161,00 Kč	-		
Níže ode sané osob otvrzuí uvedenou změnu rozsahu díla:	Za zhotovitele:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:		
Datum:	Datum:		
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:		
Datum:	Datum: 17.8.2018		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změny - PVC sokl - změnový list č. 2

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **37 161,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	37 161,00	7 803,81
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	44 964,81
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - PVC sokl - změnový list č. 2

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		37 161,00	44 964,81	
07	PVC lišty	37 161,00	44 964,81	STA
2016-167-09 - Nové k	2016-167-09 - Nové kce -2.NP	3 680,30	4 453,16	Soupis
2016-167-11 - Nové k	2016-167-11 - Nové kce -4.NP	10 674,50	12 916,15	Soupis
2016-167-12 - Nové k	2016-167-12 - Nové kce -5.NP	22 806,20	27 595,50	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - PVC sokl - změnový list č. 2

Objekt:

07 - PVC lišty

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 680,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 680,30	21,00%	772,86
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 453,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - PVC sokl - změnový list č. 2

Objekt:

07 - PVC lišty

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 680,30

PSV - Práce a dodávky PSV

3 680,30

776 - Podlahy povlakové

3 680,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - PVC sokl - změnový list č. 2

Objekt:

07 - PVC lišty

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 680,30

D PSV Práce a dodávky PSV

3 680,30

D 776 Podlahy povlakové

3 680,30

901	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm cena URS 116*0,944=109,5	m	22,000	109,50	2 409,00	CS ÚRS 2018 02
902	M	28411009	lišta soklová PVC 18 x 80 mm 22*1,05 cena URS 57,5*0,944=54,3	m	23,100	54,30	1 254,30	CS ÚRS 2018 02
69	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,008	1 060,00	8,50	
70	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,008	1 060,00	8,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - PVC sokl - změnový list č. 2

Objekt:

07 - PVC lišty

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 674,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 674,50	21,00%	2 241,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 916,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - PVC sokl - změnový list č. 2

Objekt:

07 - PVC lišty

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 674,50

PSV - Práce a dodávky PSV

10 674,50

776 - Podlahy povlakové

10 674,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - PVC sokl - změnový list č. 2

Objekt:

07 - PVC lišty

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 674,50	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 674,50	
D	776		Podlahy povlakové				10 674,50	
901	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm cena URS 116*0,944=109,5	m	63,800	109,50	6 986,10	CS ÚRS 2018 02
902	M	28411009	lišta soklová PVC 18 x 80 mm 63,8*1,05 cena URS 57,5*0,944=54,3	m	66,990	54,30	3 637,60	CS ÚRS 2018 02
					66,990			
64	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,024	1 060,00	25,40	
65	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,024	1 060,00	25,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - PVC sokl - změnový list č. 2

Objekt:

07 - PVC lišty

Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

22 806,20

DPH základní
snížená

Základ daně
22 806,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 789,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

27 595,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - PVC sokl - změnový list č. 2

Objekt:

07 - PVC lišty

Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

22 806,20

PSV - Práce a dodávky PSV

22 806,20

776 - Podlahy povlakové

22 806,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - PVC sokl - změnový list č. 2

Objekt:

07 - PVC lišty

Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 806,20

D PSV Práce a dodávky PSV

22 806,20

D 776 Podlahy povlakové

22 806,20

901	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm cena URS 116*0,944=109,5	m	136,300	109,50	14 924,90	CS ÚRS 2018 02
902	M	28411009	lišta soklová PVC 18 x 80 mm 136,3*1,05 cena URS 57,5*0,944=54,3	m	143,115	54,30	7 771,10	CS ÚRS 2018 02
64	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,052	1 060,00	55,10	
65	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,052	1 060,00	55,10	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb	
Datum:	1. 8. 2018	
Předmět změny: Demontáž výtahů		
Popis a zdůvodnění změny: Tento změnový list řeší doplnění do předmětu plnění demontáž a likvidaci 2 ks stávajících výtahů. Do prostoru těchto stávajících výtahů budou nainstalovány výtahy nové, které jsou součástí projektu. Z tohoto důvodu je pro realizaci nutné stávající technologie 2 ks výtahů demontovat a likvidovat. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr, přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla.		
Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	63.400,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
63.400,00 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum: 22.8.2018	 PRIMA spol. s r.o. třída Štefanů 973 Hradec Králové 0486361 12-	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum: 17.8.2018	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změny - demontáž výtahů - změnový list č. 3

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 400,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	63 400,00	13 314,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

76 714,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - demontáž výtahů - změnový list č. 3

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		63 400,00	76 714,00	
10	demontáže výtahů	63 400,00	76 714,00	STA
2016-167-37 - Výtah	2016-167-37 - Výtah	63 400,00	76 714,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - demontáž výtahů - změnový list č. 3

Objekt:

10 - demontáže výtahů

Soupis:

2016-167-37 - Výtah - 2016-167-37 - Výtah

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

63 400,00

DPH základní
snížená

Základ daně

63 400,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

13 314,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

76 714,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - demontáž výtahů - změnový list č. 3

Objekt:

10 - demontáže výtahů

Soupis:

2016-167-37 - Výtah - 2016-167-37 - Výtah

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

63 400,00

PSV - Práce a dodávky PSV

63 400,00

767 - Konstrukce zámečnické

63 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - demontáž výtahů - změnový list č. 3

Objekt:

10 - demontáže výtahů

Soupis:

2016-167-37 - Výtah - 2016-167-37 - Výtah

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

63 400,00

D PSV Práce a dodávky PSV

63 400,00

D 767 Konstrukce zámečnické

63 400,00

901	K	767995001	Demontáž výtahu	kus	1,000	38 040,00	38 040,00	
902	K	767995002	Demontáž výtahu	kus	1,000	25 360,00	25 360,00	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb	
Datum:	1. 8. 2018	
Předmět změny: Demontáže - slaboproud		
Popis a zdůvodnění změny: Tento změnový list řeší demontáž stávajících slaboproudých rozvodů (lišty kabelových tras, kabely slaboproudých rozvodů, datových krabiček). Stávající technologie slaboproudých rozvodů nekoresponduje s novými kabelovými rozvody. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr, přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla.		
Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	18.306,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
18.306,00 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum: 22.8.2018	PRIMA spol. s r.o. Bratří Štefanů 973 500 03 Hradec Králové IČ: CZ00486361 -12-	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum: 1.8.2018	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ HNN - změnový list č. 4

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				18 306,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	18 306,00	3 844,26
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	22 150,26
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ HNN - změnový list č. 4

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		18 306,00	22 150,26	
04	2016-167-17 - Slaboproud demontáže	18 306,00	22 150,26	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ HNN - změnový list č. 4

Objekt:

04 - 2016-167-17 - Slaboproud demontáže

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

18 306,00

DPH základní
snížená

Základ daně
18 306,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 844,26
0,00

Cena s DPH

v CZK

22 150,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ HNN - změnový list č. 4

Objekt:

04 - 2016-167-17 - Slaboproud demontáže

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

18 306,00

1 - 1.NP. Místnosti 109; 112;113;114

3 792,00

2 - 2.NP. Místnosti 210

768,00

3 - 3.NP. Místnosti 303;308

2 200,80

4 - 4.NP. Místnosti 406-412;413;414;415

7 914,00

5 - 5.NP. Místnosti 507;508;509

3 631,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ HNN - změnový list č. 4

Objekt:

04 - 2016-167-17 - Slaboproud demontáže

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 306,00

D 1 1.NP. Místnosti 109; 112;113;114

3 792,00

1	K	1.	Demontáž lišt kabelových tras	m	40,000	26,40	1 056,00	
2	K	2.	Demontáž kabelů slaboproudu	m	120,000	18,00	2 160,00	
3	K	3.	Demontáž vyústění (datové krabičky)	kus	4,000	144,00	576,00	

D 2 2.NP. Místnosti 210

768,00

4	K	4.	Demontáž lišt kabelových tras	m	10,000	26,40	264,00	
5	K	5.	Demontáž kabelů slaboproudu	m	20,000	18,00	360,00	
6	K	6.	Demontáž vyústění (datové krabičky)	kus	1,000	144,00	144,00	

D 3 3.NP. Místnosti 303;308

2 200,80

7	K	7.	Demontáž lišt kabelových tras	m	22,000	26,40	580,80	
8	K	8.	Demontáž kabelů slaboproudu	m	66,000	18,00	1 188,00	
9	K	9.	Demontáž vyústění (datové krabičky)	kus	3,000	144,00	432,00	

D 4 4.NP. Místnosti 406-412;413;414;415

7 914,00

10	K	10.	Demontáž lišt kabelových tras	m	29,000	24,00	696,00	
11	K	11.	Demontáž kabelů slaboproudu	m	225,000	18,00	4 050,00	
12	K	12.	Demontáž vyústění (datové krabičky)	kus	22,000	144,00	3 168,00	

D 5 5.NP. Místnosti 507;508;509

3 631,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
13	K	13.	Demontáž lišt kabelových tras	m	38,000	26,40	1 003,20	
14	K	14.	Demontáž kabelů slaboproudu	m	114,000	18,00	2 052,00	
15	K	15	Demontáž vyústění (datové krabičky)	kus	4,000	144,00	576,00	



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb	
Datum:	06. 08. 2018	
Předmět změny: Doplnění soklů		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>Tento změnový list řeší nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Předmětem změny je doplnění dodávek a montáže soklů k epoxidovým podlahám. Tato změna se týká místností, kde je v rámci projektu realizována nová epoxidová podlaha – konkrétně se jedná o následující místnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. NP – m. č. 105 dílna truhlář, m. č. 106 chodba, m. č. 107 schodiště - 2. NP – m. č. 207 nábytkářská dílna, m. č. 208 dílna řezbář - 3. NP – m. č. 303 ateliér kresby, m. č. 305 schodiště <p>Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr. Práce je však nutné provést z hygienických důvodů.</p>		
Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	104.352,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
104.352,60 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum: 22. 8. 2018	Datum: 06. 08. 2	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum: 17. 2018	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změny - sokl k epoxidovým podlahám - změnový list č. 5

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				104 352,60
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	104 352,60		21 914,05
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	126 266,65
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - sokl k epoxidovým podlahám - změnový list č. 5

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		104 352,60	126 266,65	
08	sokl k epoxidovým podlahám	104 352,60	126 266,65	STA
2016-167-08 - Nové	2016-167-08 - Nové kce -1.NP	21 058,60	25 480,91	Soupis
k 2016-167-09 - Nové	2016-167-09 - Nové kce -2.NP	30 623,60	37 054,56	Soupis
k 2016-167-10 - Nové	2016-167-10 - Nové kce -3.NP	52 670,40	63 731,18	Soupis
k				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - sokl k epoxidovým podlahám - změnový list č. 5

Objekt:

08 - sokl k epoxidovým podlahám

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 058,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 058,60	21,00%	4 422,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 480,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - sokl k epoxidovým podlahám - změnový list č. 5

Objekt:

08 - sokl k epoxidovým podlahám

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

21 058,60

PSV - Práce a dodávky PSV

21 058,60

777 - Podlahy lité

21 058,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - sokl k epoxidovým podlahám - změnový list č. 5

Objekt:

08 - sokl k epoxidovým podlahám

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 058,60

D PSV Práce a dodávky PSV 21 058,60

D 777 Podlahy lité 21 058,60

901	K	777901001	Nátěr soklu do výšky 60mm	m	81,350	180,00	14 643,00	
902	K	777901002	Podtmelení spoje podlaha/stěna PU tmelem	m	81,350	45,00	3 660,80	
903	K	777901003	Zakrývání horní hrany bandážovací páskou	m	81,350	21,60	1 757,20	
904	K	777901004	Použití ztužovače na nátěr soklů	m	81,350	12,00	976,20	
55	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,026	471,30	12,30	
56	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,026	349,00	9,10	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - sokl k epoxidovým podlahám - změnový list č. 5

Objekt:

08 - sokl k epoxidovým podlahám

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

30 623,60

DPH základní
snížená

Základ daně

30 623,60

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 430,96

0,00

Cena s DPH

v CZK

37 054,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - sokl k epoxidovým podlahám - změnový list č. 5

Objekt:

08 - sokl k epoxidovým podlahám

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

30 623,60

PSV - Práce a dodávky PSV

30 623,60

777 - Podlahy lité

30 623,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - sokl k epoxidovým podlahám - změnový list č. 5

Objekt:

08 - sokl k epoxidovým podlahám

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 623,60

D PSV Práce a dodávky PSV

30 623,60

D 777 Podlahy lité

30 623,60

901	K	777901001	Nátěr soklu do výšky 60mm	m	118,300	180,00	21 294,00	
902	K	777901002	Podtmelení spoje podlaha/stěna PU tmelem	m	118,300	45,00	5 323,50	
903	K	777901003	Zakrývání horní hrany bandážovací páskou	m	118,300	21,60	2 555,30	
904	K	777901004	Použití ztužovače na nátěr soklů	m	118,300	12,00	1 419,60	
73	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,038	471,30	17,90	
74	K	998777181	Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,038	349,00	13,30	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - sokl k epoxidovým podlahám - změnový list č. 5

Objekt:

08 - sokl k epoxidovým podlahám

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

52 670,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 670,40	21,00%	11 060,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

63 731,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - sokl k epoxidovým podlahám - změnový list č. 5

Objekt:

08 - sokl k epoxidovým podlahám

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

52 670,40

PSV - Práce a dodávky PSV

52 670,40

777 - Podlahy lité

52 670,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - sokl k epoxidovým podlahám - změnový list č. 5

Objekt:

08 - sokl k epoxidovým podlahám

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 670,40

D PSV Práce a dodávky PSV

52 670,40

D 777 Podlahy lité

52 670,40

901	K	777901001	Nátěr soklu do výšky 60mm	m	203,450	180,00	36 621,00	
902	K	777901002	Podtmelení spoje podlaha/stěna PU tmelem	m	203,450	45,00	9 155,30	
903	K	777901003	Zakrývání horní hrany bandážovací páskou	m	203,450	21,60	4 394,50	
904	K	777901004	Použití ztužovače na nátěr soklů	m	203,450	12,00	2 441,40	
68	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,065	545,70	35,50	
69	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,065	349,00	22,70	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb	
Datum:	6. 8. 2018	
Předmět změny: Dodávka a montáž podlahy (m. č. 308)		
Popis a zdůvodnění změny: <p>Tento změnový list řeší nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Předmětem změny je doplnění dodávky a montáže podlahy povlakové v místnosti č. 308. Ve výkazu výměr je obsažena demontáž stávající povlakové krytiny, ale dodávka a montáž nové podlahy již obsažena není.</p> <p>Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr, přičemž realizaci těchto prací je nezbytně nutné provést s ohledem na již provedenou demontáž stávající podlahové krytiny.</p>		
Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	80.010,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
80.010,20 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum: 22.8.2018	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor staveb a:	
Datum:	Datum: 12.8.2018	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změny - podlaha v m.č.308 - změnový list č. 6

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 010,20

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	80 010,20	16 802,14
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 96 812,34

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - podlaha v m.č.308 - změnový list č. 6

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		80 010,20	96 812,34	
12	podlaha v m.č.308	80 010,20	96 812,34	STA
2016-167-10 - Nové k	2016-167-10 - Nové kce -3.NP	80 010,20	96 812,34	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - podlaha v m.č.308 - změnový list č. 6

Objekt:

12 - podlaha v m.č.308

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

80 010,20

DPH základní
snížená

Základ daně

80 010,20

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

16 802,14

0,00

Cena s DPH

v CZK

96 812,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - podlaha v m.č.308 - změnový list č. 6

Objekt:

12 - podlaha v m.č.308

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

80 010,20

PSV - Práce a dodávky PSV

80 010,20

776 - Podlahy povlakové

80 010,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - podlaha v m.č.308 - změnový list č. 6

Objekt:

12 - podlaha v m.č.308

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

80 010,20

D PSV

Práce a dodávky PSV

80 010,20

D 776

Podlahy povlakové

80 010,20

1	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	62,680	10,60	664,40	
2	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	62,680	37,10	2 325,40	
3	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	62,680	116,60	7 308,50	
4	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	62,680	185,50	11 627,10	
5	M	284110000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1	m2	68,948	731,40	50 428,60	
	VV		62,68*1,1		68,948			
6	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	33,000	109,50	3 613,50	CS ÚRS 2018 02
			cena URS 116*0,944=109,5					
7	M	28411009	lišta soklová PVC 18 x 80 mm	m	34,650	54,30	1 881,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		33*1,05		34,650			
			cena URS 57,5*0,944=54,3					
8	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	62,680	10,60	664,40	
9	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,706	1 060,00	748,40	
10	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,706	1 060,00	748,40	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb	
Datum:	09. 08. 2018	
Předmět změny: Hloubková penetrace		
Popis a zdůvodnění změny: Tento změnový list řeší doplnění provedení hloubkové penetrace stěn a stropů pod štukové omítky, která je v rámci projektu realizována v 1. NP až 5. NP objektu. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr, přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla.		
Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	63.549,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
63.549,00 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
Datum: 22.8.2018	Datum: 09.08.2018	<i>[Stamp]</i> PRIMA spol. s r.o. Bratří Štefanů 973 500 03 Hradec Králové IČ: CZ 0485361
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebník :	
<i>[Signature]</i>		
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změnový list č. 7

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2018

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

63 549,00

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

Základ daně
63 549,00
0,00

Výše daně
13 345,29
0,00

Cena s DPH v

CZK

76 894,29

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změnový list č. 7

Místo:

Datum:

28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		63 549,00	76 894,29	
05	hloubková penetrace stěn a stropů	63 549,00	76 894,29	STA
2016-167-08 - Nové	2016-167-08 - Nové kce -1.NP	12 773,50	15 455,94	Soupis
k				
2016-167-09 - Nové	2016-167-09 - Nové kce -2.NP	14 317,90	17 324,66	Soupis
k				
2016-167-10 - Nové	2016-167-10 - Nové kce -3.NP	14 428,70	17 458,73	Soupis
k				
2016-167-11 - Nové	2016-167-11 - Nové kce -4.NP	7 164,00	8 668,44	Soupis
k				
2016-167-12 - Nové	2016-167-12 - Nové kce -5.NP	14 864,90	17 986,53	Soupis
k				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změnový list č. 7

Objekt:

05 - hloubková penetrace stěn a stropů

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 773,50

DPH základní
snížená

Základ daně
12 773,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 682,44
0,00

Cena s DPH

v CZK

15 455,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změnový list č. 7

Objekt:

05 - hloubková penetrace stěn a stropů

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 773,50

HSV - Práce a dodávky HSV

12 773,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 675,00

998 - Přesun hmot

98,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změnový list č. 7

Objekt:

05 - hloubková penetrace stěn a stropů

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 773,50

D HSV Práce a dodávky HSV 12 773,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 675,00

901	K	611130000	Penetrace pod štukovou omítku	m2	507,000	25,00	12 675,00	
	VV		"strop"315		315,000			
	VV		"stěny"192		192,000			
	VV		Součet		507,000			
D	998		Přesun hmot				98,50	
18	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,101	975,60	98,50	

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 413 563,20 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 15 954,40 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	15 965 472,97 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	429 517,60 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	2,76 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	397 608,80 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	2,55 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 413 563,20 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 15 954,40 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	397 608,80 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	397 608,80 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	2,55 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	15 567 864,17 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 413 563,20 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 15 954,40 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	15 965 472,97 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: